

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 9 odst. 9.1 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-3583/2017; č. zhot.: 17 7310 takto:

Čl. 4 - TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- zrušuje se stávající text v odst.4.2 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2 Konečný termín plnění: nejpozději do 30. 06. 2018

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č.obj.: E618-S-3583/2017; č. zhot.: 17 7310 nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1.

V Praze dne 28. 06. 2017.

Za Objednatele:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ

Za Zhotovitele:

GEOtest, a.s.

RNDr. Lubomír Klímek, MBA
člen představenstva GEOtest, a.s.

Angermeyer Engineers, s.r.o.
zastoupená **GEOtest, a.s.**, na základě
zmocnění ze Společenské smlouvy ze dne
05.06.2017

RNDr. Lubomír Klímek, MBA
člen představenstva GEOtest, a.s.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **58946**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: a746dfae-d183-4737-b127-776882702503

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **14.05.2018 13:24:46**



193f36c9-9a0e-43c4-805b-2023acc47d26