

## DODATEK č. 3

ke Smlouvě č. obj.:S-1423/2013/Šl.; č. zhot.: 13-4301-002 uzavřené dne 07.11.2013

(dále též „Smlouva“) mezi:

### Objednatelem:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

a

### Zhotovitelem:

#### **FRAM Consult a.s.**

se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00

IČ: 64948790 DIČ: CZ64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B, 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby

## „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“

### Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je:

- 1) Úprava termínu plnění. V návaznosti na posunutý termín dokončení díla dle Smlouvy o dílo ve znění uzavřených dodatků se zhotovitelem stavby s názvem „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“, dochází ze strany objednatele k dalšímu prodloužení doby plnění a nasazení pracovníků zhotovitele u Smlouvy na podporu technického dozoru investora dále též „podpora TDI“) při realizaci stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“, a to o 5 měsíců. V souvislosti s touto skutečností dochází k úpravě Čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy ve znění dodatku č. 2.
- 2) Změna ceny za dílo/služby, vyplývající z prodloužení lhůty provádění podpory TDI ve fázi realizace stavby. V souvislosti s touto skutečností se upravuje Čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1.

U činností obsažených v dodatku č. 3 bude objednatel postupovat obdobně, jako v případě ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (jde o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku).

I.

V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 9, odst. 9.2 Smlouvy na úpravě a doplnění smlouvy č. objednatele S - 1423/2013/Šl , č. Smlouvy zhotovitele 13-4301-002 ve znění dodatků č. 1 a 2 následovně:

**1) Čl. 4 - Termín plnění**

- zrušuje se stávající text v odst. 4.2 (ve znění dod. č. 2 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem, v tomto znění:

**4.2.** Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby:

**do 30. 09. 2018**

**2) Čl. 5 - Cena za dílo**

- zrušuje se stávající text v odst. 5.1 (ve znění dod. č. 1 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**5.1.** Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách. V souvislosti s prodloužením doby plnění a nasazení pracovníků zhotovitele, dohodly se smluvní strany na úpravě Ceny za dílo k datu podpisu dodatku č. 3 takto:

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH 9 698 400,- Kč

Cena činností obsažených v Dodatku č. 3 bez DPH 747 600,- Kč

**Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH 10 446 000,- Kč**

slovy: desetmilionůčtyřistačtyřicetšesttisíc korun českých

Rozpis nabídkové ceny za služby je specifikován souhrnně v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 (Příloha č. 1 Smlouvy ve znění plánem ke dni podpisu dodatku č. 3).

**3) Čl. 9 Závěrečná ustanovení**

- zrušuje se stávající text v odst. 9.6 (ve znění dodatku č. 1 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**9.6.** Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

- Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele - Příloha č. 1 - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*
- Rozpis ceny nabídky - Příloha č. 1 - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*

**II.**

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy obj.: S-1423/2013/ŠI.; č. zhot.: 13-4301-002 ve znění dodatků č. 1 a 2 nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

5. Přílohou dodatku č. 3 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
- Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele - Příloha č. 1 - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*
  - Rozpis ceny nabídky - Příloha č. 1 - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*

V Praze dne: **27-04-2018**  
**Za objednatele:**

**Ing. Lubor Hruběš**  
ředitel  
Stavební správy západ

V Praze dne: 25. 04. 2018  
**Za zhotovitele:**

**Ing. Roman Klimt**  
předseda představenstva  
FRAM Consult a.s.

# Příloha č. 1 Dodatku č. 3 Smlouvy

č. objednatele: E618-S-1423/2013/ŠI.

č. zhotovitele: 13-4301-002

Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele  
Rozpis ceny nabídky

**„Modernizace trati Rokycany - Plzeň“**



*Správa železniční dopravní cesty*

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

Modernizace Rokycany - Plzeň základní smlouva	předpokládané nasazení v hodinách	hodinová sazba	cena celkem
1. spolupráce, podpora	■	■	■
2. aktualizace údajů z velké Žadosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU	■	■	■
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žadosti	■	■	■
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	■	■	■
3.1.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	■	■	■
	■	■	■

Modernizace Rokycany - Plzeň dodatek č.1	předpokládané nasazení v hodinách	hodinová sazba	cena celkem
3.1.1. spolupráce, podpora	■	■	■
3.1.2. aktualizace údajů z velké Žadosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU	■	■	■
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žadosti	■	■	■
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	■	■	■
3.1.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	■	■	■
	■	■	■

Modernizace Rokycany - Plzeň celkem	předpokládané nasazení v hodinách	hodinová sazba	cena celkem
3.1.1. spolupráce, podpora	■	■	■
3.1.2. aktualizace údajů z velké Žadosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU	■	■	■
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žadosti	■	■	■
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	■	■	■
3.1.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	■	■	■
	■	■	■

Modernizace Rokycany - Plzeň dodatek č.3	předpokládané nasazení v hodinách	hodinová sazba	cena celkem
3.1.1. spolupráce, podpora	■	■	■
3.1.2. aktualizace údajů z velké Žadosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU	■	■	■
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žadosti	■	■	■
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	■	■	■
3.1.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	■	■	■
	■	■	■

Modernizace Rokycany - Plzeň celkem	předpokládané nasazení v hodinách	hodinová sazba	cena celkem
3.1.1. spolupráce, podpora	■	■	■
3.1.2. aktualizace údajů z velké Žadosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU	■	■	■
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žadosti	■	■	■
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
3.1.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	■	■	■
3.1.11. další podpora činnosti TDI	■	■	■
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	■	■	■
	■	■	10 446 000 Kč



Modernizace Rokycany - Plzeň	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62		celkem	aktuálně	zbývá
	led.18	úno.18	bře.18	dub.18	kvě.18	čvn.18	čvc.18	srp.18	zář.18	říj.18	lis.18	pro.18		za rok 2018		
<b>PŘEDMĚT PLNĚNÍ - dle dodatku č.3</b>	nasazení v hodinách															
3.1.1. spolupráce, podpora	16	16	24											56	200	144
3.1.2. aktualizace údajů z velké Žadosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU														0	0	0
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění														0	0	0
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	56	56	64											176	560	384
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žadosti														0	0	0
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	32	32	40											104	312	208
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	16	16	24											56	200	144
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	16	16	24											56	200	144
3.1.9. pravidelný měsíční reportíng	24	24	32											80	272	192
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)														0	0	0
3.1.11. další podpora činnosti TDI	56	56	48											160	448	288
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele														0	6	6
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídicího orgánu														0	0	0
nasazení v hodinách v měsíci	216	216	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688	2198	1 510



Modernizace Rokycany - Plzeň	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	z roku	celkem		celkem
	led.18	úno.18	bře.18	dub.18	kvě.18	čvn.18	čvc.18	srp.18	zář.18	říj.18	lis.18	pro.18	2017	za rok 2018		za rok 2018
<b>PŘEDMĚT PLNĚNÍ - dle dodatku č. 3</b>	nasazení v hodinách															
3.1.1. spolupráce, podpora	16	16	24	24	24	24	24	24	24					200	█	120 000
3.1.2. aktualizace údajů z velké Žadosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU														0	█	0
3.1.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění														0	█	0
3.1.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	56	56	64	64	64	64	64	64	64					560	█	336 000
3.1.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žadosti														0	█	0
3.1.6. kontrola oprávněnosti změn	32	32	40	40	40	32	32	32	32					312	█	187 200
3.1.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	16	16	24	24	24	24	24	24	24					200	█	120 000
3.1.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	16	16	24	24	24	24	24	24	24					200	█	120 000
3.1.9. pravidelný měsíční reportíng	24	24	32	32	32	32	32	32	32					272	█	163 200
3.1.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)														0	█	0
3.1.11. další podpora činnosti TDI	56	56	48	48	48	48	48	48	48					448	█	268 800
3.1.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele									6					6	█	3 600
3.1.13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídicího orgánu														0	█	0
nasazení v hodinách v měsíci	216	216	256	256	256	248	248	248	254	0	0	0	0	2198		1 318 800



CELKEM 10 446 000 nabídka 10 446 000 Kč

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **58934**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: b4941a3a-b569-4dbe-aba1-bd971b6c980c

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **14.05.2018 13:10:16**



6c12d2eb-60b2-42a5-9781-74c45f60b7e9