



TSKRP005LFUS

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na akci: **BESIP 2970208 Türkova - Květnového vítězství, Praha 11, stavební úprava křižovatky**

číslo smlouvy objednatele: 3/16/6000/001

číslo smlouvy dodavatele: 16008

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy a BESIP
Jana Holasová, DiS., TDI

(dále též „objednatel“)

2. Dodavatel: AVS Projekt, s.r.o.

Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C
vložka 46775

IČ: 25080342

DIČ: CZ25080342

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 43-8215240227

zastoupen: Ing. Lenkou Černovskou, jednatelkou společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Lenka Černovská

ve věcech technických: Ing. Jiří Sobol

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **BESIP 2970208 Türkova - Květnového vítězství, stavební úprava křižovatky** ze dne 3.3.2016 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna předmětu, ceny a změna termínu dokončení díla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem. Důvodem jsou stanoviska dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací (správců poduličnických vedení) k technickému řešení, které vznikaly postupně při projednávání díla s těmito orgány a organizacemi. Vzhledem ke složité situaci polohy jednotlivých inženýrských sítí, aby se stavba mohla realizovat bez jejich investičně náročných přeložek, muselo být požádáno, mimo jiné o výjimku (Ministerstva dopravy prostřednictvím ŘSD) pro možnost použití standardizovaných sloupů veřejného osvětlení a o nové povolení připojení komunikace Květnového vítězství na komunikaci Türkovu. Tím vznikl i požadavek na výměnu stožárů přisvětlení přechodů, včetně výměny stávajících kabelů za nové (původní jsou krátké). Tato vyjádření, včetně lhůt jednotlivých stran jsou důvodem ke změně předmětu díla, ceny a ke změně termínu dokončení.

Smluvní strany se proto dohodly na změně čl. II. Smlouvy (Předmět plnění), čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Doba plnění díla), jak níže uvedeno.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

1. Čl. II odst. 1 Smlouvy se mění takto:

1. Dodavatel se zavazuje dodat objednateli dílo dle původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, rozšířené o práce specifikované v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 3 „Specifikace prací“ (dále jen „dílo“) způsobem a ve lhůtách ujednaných touto smlouvou.

IV. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

Původní cena bez DPH:	182 000,-Kč
DPH 21 %:	38 220,- Kč
Původní cena vč. DPH:	220 220,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	65 200,- Kč
DPH 21%:	13 692,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	78 892,- Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	247 200,- Kč
DPH 21/%	51 912,- Kč
Cena celkem vč. Dodatku č 3 vč. DPH:	299 112,- Kč

V.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se v části „Návrh projektové dokumentace“ a „Stavební povolení předpoklad“ ruší a nahrazuje se následujícím textem:
 - Zhotovení Návrhu projektové dokumentace k projednání a rozeslání DOSS a správcům inženýrských sítí, kteří vyžadují předložení PD: 30.7.2018
 - Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, ohlášení provádění prací stavebnímu úřadu resp. podání žádosti o stavební povolení do 15 dnů od obdržení posledního vyjádření DOSS
2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:
 3. Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla, tj. vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení: max. do 30.11.2018.
3. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 4, který zní:
 4. Uvedené termíny jsou podmíněny dodržáním zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se prodlužuje zhotoviteli termín pro dokončení díla či celkového plnění o počet dní, o kolik byla překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonné lhůty odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním zhotovitele. K prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.

VI.

Změna čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odst. č. 11, který zní:
 11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací

hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

14/12/18

V Praze dne

O
Technická správa k **Prahy, a.s.**

Ing.
ředitel in

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásoňovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
15

Zhotovitel:

AVS Projekt s.r.o.

AVSProjekt s
Projektová a inženýrsk
142 00 Praha 4, Jirčansk

Ing. Lenka Černovská
Jednatelka společnosti