

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

provedení stavby – „DPS Janovská 486, Praha 10 – zastřešení severní terasy“

číslo smlouvy objednatele SML-2014-10170

číslo smlouvy zhotovitele: 459/2014

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění

bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupené: Milanem Wenzlem, starostou MČ Prahy 15

(dále jen „objednatel“)

a

INGBAU CZ s.r.o.

se sídlem: S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí

zastoupená: Petr Sýkora, jednatel společnosti

IČ: 25941127 DIČ: CZ25941127, registrovaný dle § 94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH

zápis v obchodním rejstříku: u Kr. soudu v Hradci Králové oddíl: C číslo vložky: 16396

bankovní spojení:

číslo účtu [REDAKCE]

vedený u [REDAKCE]

(dále jen "zhotovitel")

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně termínu realizace, ceny díla a stavbyvedoucího zhotovitele s ohledem na skutečnost, výše uvedená smlouva o dílo byla uzavřena v 08/2014 a z důvodů ležících na straně objednatele bude dílo realizováno v letních měsících roku 2018, takto:

III.

DOBA PLNĚNÍ

Doplňuje se čl. 5 takto:

5. Realizace Díla bude probíhat v termínu od 3.5.2018 do 31.8.2018.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Mění se čl. 1 takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 30.7.2014 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	1.895.503,- Kč
21 % DPH	398.056,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2.293.559,- Kč

Cena dodatku č. 1 - inflační index za období 2014 -2018:

Základní cena bez DPH	250.206,- Kč
21% DPH	52.543,- Kč
Cena celkem včetně DPH	302.749,- Kč

Cena dle základní smlouvy a dodatku č. 1:


Základní cena bez DPH	2.145.709,- Kč
21% DPH	450.599,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2.596.308,- Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90% ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy.

VII.**ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,
TECHNICKÝ DOZOR**

Mění se čl. 1 takto:

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je  který zabezpečuje za zhotovitele zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
 - b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
 - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
 - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek za dodavatele
 - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
 - f) vede stavební deník a deník víceprací - méněprací
 - g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy při projednávání záborů a dopravních opatření. (Za tímto účelem je zhotoviteli zadavatelem vystavena plná moc, kterou zhotovitel obdrží při předání a převzetí staveniště)

Článek 2**Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětná smlouva byla schválena usnesením Rady městské části Praha 15 č. R -2028 ze dne 2.5.2018
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15

Přílohy: č.1 - Katalog RUSO 2018, vydaný ÚRS Praha, inflační index za období 2014 - 2018 pro budovy občanské výstavby

V Praze dne 3.5.2018

V Praze dne 10.5.2018

.....
za objednatele
Mgr. Aleš Cejnar
na základě pověření usnesení Rady
MČ Praha 15 č.R-2028 ze dne 2.5.2018

.....
za zhotovitele
Petr Sýkora, jednatel