

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 13. 10. 2017

uzavřen dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

---

**OBJEDNATEL: Město Vítkov**

se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7  
zastoupený: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města  
IČ: 00300870  
DIČ: CZ00300870  
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Pavel Smolka, starosta města  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Pavel Smolka, starosta města,  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
osoby oprávněné jednat ve věcech dotačních:  
Ing. Ingrid Adamusová  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-1323821/0100

**ZHOTOVITEL: STAMEX, spol. s r.o.**

sídlo: Březová 8, 747 44 Březová  
zastoupen: Lubomírem Schustkem, jednatelem společnosti  
IČ: 64084256  
DIČ: CZ64084256  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec nad Moravicí  
číslo účtu: 1846442309/0800

**1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla s ohledem na méněpráce.

**2. CENA DÍLA**

2.1 Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Cena díla smlouvy se odst. 3. 1. mění takto:

<b>cena bez DPH</b>	<b>734.355,77 Kč</b>
<b>cena méněprací bez DPH</b>	<b>- 17.774,55 Kč</b>
<b>cena dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>716.581,22 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>150.482,05 Kč</b>
<b>Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>867.063,27 Kč</b>

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek je vypracována ve 2 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 1x objednatel.
- 3.3 Tento dodatek byl schválena Radou města dne 24. 4. 2018 číslo usnesení 2630/70.

Ve Vítkově dne 25. 4. 2018

V Březové dne 25. 4. 2018

.....  
Za objednatele  
Ing. Pavel Smolka

.....  
Za zhotovitele  
Lubomír Schustek

Přílohy: Položkový rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	STAMEX spol. s r. o.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE] (TDS)	
Datum:	23. 4. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b>  <b>Během realizace díla nebyla nutná betonáž základů v takové míře jako předpokládala projektová dokumentace, veškeré položky související s betonáží základu byli odečteny (viz. rozpočet č.1 k dodatku č,1) Zároveň není požadovaná montáž povinné publicity – pamětní desky.</b></p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
<b>Cena méněprací bez DPH :</b> - 17 774,55	<b>Cena víceprací bez DPH :</b>	
<b>Výsledná cena změny bez DPH :</b> - 17 774,55	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 25. 4. 2018	Datum: 25. 4. 2018	



**MÉNĚ PRÁCE**

<b>Díl:</b>		<b>Doplnění rozpoctu (základy)</b>	<b>-17 774,55</b>					
48	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornine 3, hloubení strojne	m3	-2,20000	403,62	-887,96	RTS 17/ II	Indiv
49	139601102R00	Rucní výkop jam, rýh a šachet v hornine 3	m3	-0,36456	802,52	-292,57	RTS 17/ II	Indiv
50	274321211R00	Beton základových pasu železový třídy C 12/15	m3	-1,48160	2 055,92	-3 046,05	RTS 17/ II	Indiv
51	274362021R00	Výztuž základových pasu ze svaroaných sítí	t	-0,03578	28 707,24	-1 027,15	RTS 17/ II	Indiv
52	311321211R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 12/15	m3	-1,43150	2 278,05	-3 261,03	RTS 17/ II	Indiv
53	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	-4,77170	373,85	-1 783,90	RTS 17/ II	Indiv
54	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-4,77170	168,25	-802,84	RTS 17/ II	Indiv
55	311362021R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svaroaných sítí	t	-0,03579	28 669,47	-1 026,02	RTS 17/ II	Indiv
56	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	-1,42451	646,55	-920,78	RTS 17/ II	Indiv
<b>70</b>	<b>1/1</b>	Povinná publicita	kpl	-1,00000	<b>4 726,25</b>	-4 726,25		Vlastní