



Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO 563/17 ze dne 5.12.2017

rozhodnutím RMČ ze dne 5.3.2018 usnesením č. USN RM 122/2018

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a dalších z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1 – Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha-Čakovice**
se sídlem
Nám 25. března 121
196 00 Praha-Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních:
starostou MČ Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D. a
zástupcem starosty Ing. Jiřím Vintiškou

IČO: 00231291 DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 27-2000922389/0800

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **IM-stav Praha s.r.o.**
se sídlem
Zenklova 22/56
180 00 Praha 8

Zastoupen ve věcech smluvních:
Petrem Michovským, jednatelem

Zastoupen ve věcech technických:
Michalem Šejnohou
Ing. Michalem Petrem
Ing. Pavlem Dlaskem

IČO: 264 65 728 DIČ: CZ 26465728
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále jen „zhotovitel“

Čl. 2 – Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 5.12.2017 smlouvu o dílo č. 563/17, jejímž předmětem je závazek zhotovitelem provést stavbu „Objekt pro sociální bydlení - Schoellerova 11, Třeboradice“, jejíž přesná specifikace tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.
- 2.2 Smluvní strany konstatují, že potřeba uzavření tohoto dodatku vychází ze schválení méněprací a víceprací na Díle, které nebyly zohledněny v zadávací dokumentaci a které objektivně nebylo možné předpokládat před zahájením rekonstrukčních prací.
- 2.3 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na odsouhlasení méněprací ve výši 128.204,- Kč bez DPH (slovy jedno sto dvacet osm tisíc dvě stě čtyři korun českých) a víceprací ve výši 357.093,- Kč bez DPH Kč (slovy tři sta padesát sedm tisíc devadesát tři korun českých), tzn. na souhrnném **navýšení ceny díla o 228.889,- Kč bez DPH** (slovy dvě stě dvacet osm tisíc osm set osmdesát devět korun českých). Předmětné méněpráce a vícepráce jsou uvedeny v Změnových listech č.1 a č.2, které tvoří přílohu č.1 a č.2 tohoto dodatku, přičemž obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2.4 Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 Část XIII., odst. 13.1 smlouvy o dílo ze dne 5.12.2017 – Cena za provedení Díla nově zní takto:

13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí **7.828.874,- Kč** (slovy: sedm miliónů osm set dvacet osm tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých). K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši určené příslušným obecně závazným právním předpisem (platným v době řádného vystavení faktury Zhotovitelem).

Čl. 3 – Závěrečné ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 563/17 ze dne 5.12.2017 zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení tohoto dodatku, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení tohoto dodatku.
- 3.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo má následující přílohy, která tvoří jeho nedílnou součást:
Příloha č. 1 dodatku – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 dodatku – Změnový list č. 2

V Praze dne 25-04-2018

Zhotovitel:

Petr Michovský
jednatel IM-stav Praha s.r.o.

IM-
Zen
IČ: 20103720, DIČ: CZ20103720

V Praze dne 14-05-2018

Objednatel:

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
starosta MČ Praha Čakovice

Ing. Jiří Vintiška
zástupce starosty

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,

o podmínkách pro platnost
jeho úkonu
členové
Praha - Čakovice
Michaela Kl

V Praze dne 14-05-2018