

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – DODATEK Č. 1

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

zastoupený: Ing. Petr Láznovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

adresa: Národní 238/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupený: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva
Ing. Luboš Trojáněk, místopředseda představenstva
Ing. Zdeněk Synáček, člen představenstva

tel./fax:
e-mail:
ID DS: bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 1561
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 08.07.2016, č.j. objednatele 749-2016-514101, č.j. zhotovitele 1519.6070439ZJA.

Název díla: Poldr PEO 4 Hřibojedy, Polní cesta HC 2 Hřibojedy, Polní cesta VC 23 Hřibojedy

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem V. Doba plnění, bodem 4. smlouvy o dílo se v původní smlouvě o dílo mění článek V. Doba plnění, bod 1. a bod 6. následujícím způsobem:

Původní termíny:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30.6.2017**.
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **13.6.2016**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **20.6.2016**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **30.6.2017**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **30.6.2017**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **25.8.2017**.
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **8.8.2016**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **15.8.2016**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **25.8.2017**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **25.8.2017**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Současně dochází ke změně Přílohy č. 1 smlouvy o dílo, a to závazného harmonogramu postupu prací.

Zároveň dochází ke změně osob oprávněných jednat v technických záležitostech.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - závazný harmonogram postupu prací s novými termíny.

V Hradci Králové dne 08.07.2016

V Hradci Králové dne 07.07.2016

.....
Objednatel
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

.....
zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
na základě plné moci