

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo OStRM/2018/46 ze dne 3.4.2018

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: STRABAG a.s.
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Jednající / Zastoupený: Ing. Ondřej Novák, člen představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva
IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Obchodní rejstřík: MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: ČSOB a.s., hl. pobočka České Budějovice
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 8yuchp8

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Luděk Pavlů, v zastoupení dle plné moci

Ing. Petra Kroupová, v zastoupení dle plné moci

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Tomáš Svoboda, vedoucí PJ

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 03. 2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/46 týkající se akce : „Celoplošná oprava asfaltového krytu v ulici Jiráskova (od ulice J. Palacha po u. U Stadionu)“

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č.1

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z rozšíření rozsahu prací v průběhu prací a zjištěných skutečností uvedených v příloze č.1 - změnovém listu č.1.

2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla SOD bez DPH	4 190 865,62 Kč
Méně práce	- 142 018,84 Kč
Více práce	1 011 083,70 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	5 059 930,48 Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 5 059 930,48 Kč bez DPH (slovy: pětmilionůpadesátdevěttisícdevěttřicetkorun čtyřicetosmhaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“

3. Mění se Čl. 4. smlouvy – Termín zhotovení díla a to takto :

V článku 4. smlouvy se nahrazuje odstavec 4.2 novým odstavcem, který zní :

4.2.1 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do 4 týdnů **od výzvy objednavatelem.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 30.4.2018

Objednatel
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

Zhotovitel
STRABAG a.s.

Ing. Luděk Pavlů
v zastoupení plné moci

Ing. Petra Kroupová
v zastoupení plné moci

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 30.4.2018

.....

Ing. Bohuslav Devátý

vedoucí odboru

stavebního a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav