

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2017/489



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: [REDACTED] hlavní TPSC KŘ Šumperk

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], TPSC KŘ Šumperk

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Město Albrechtice, nám. ČSA
12, 793 95 Město Albrechtice

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

EKOSTAVBY HZ a.s.

IČO: 25863703

DIČ: CZ25863703

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2374

sídlo: Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník

zastoupený: [REDACTED] místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jeseník, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Skládka Petrovice**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/489**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. Jedná se o provedení odvodňovacího příkopu v délce 72 bm a provedení záhozu bez proštěrkování v objemu 27 m³. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

III.
Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	986 324,04 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1 SOD:	975 514,04 Kč bez DPH
Vícepráce:	47 641,32 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 1 023 155,36 Kč bez DPH

slovy: jeden milion dvacet tři tisíc jedno sto padesát pět korun českých třicet šest haléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Jeseníku, dne: ...27.-04.-2018

V Šumperku, dne: ...27.-04.-2018

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2/2018		
		Datum změny: 24.4.2018		
Název veř. zakázky: Skládky Petrovice, ev.č.S913/2017/489				
Zhotovitel: EKOSTAVBY HZ a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk				
Název akce (majetku):	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Provedení odvodňovacího příkopu v dece 72 bm – celkový objem odkopávek 57 m3 v hor. č.3 Provedení záhozu bez proštěrkování – celkový objem 27 m3				
Zdůvodnění změny: Odvodňovací příkop je proveden z důvodu zamezení přítoku vody ze státní silnice a lesního porostu sousedícím nad předmětnou skládkou. Provedení záhozu je z důvodu opevnění nátoku a výtoku trubního propustku, který byl přeložen na základě dodatku č.1				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO DSPS	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance: + 47 641,32 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 47 641,32 Kč N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		1,023.155,36 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1,023.155,36 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	TPSČ KŘ IIM LS	Datum: 24.4.2018	Po	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 24.4.2018	Po	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Položkový rozpočet				

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1		Základní rozpočet
Objekt: 4	Název objektu: Vícepráce II.	JKSO:
Stavba: 116	Název stavby: Skládka Petrovice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Lesy České republiky s.p.	Náklady na MJ:	47 641,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 116	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: EKOSTAVBY HZ a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	47 641,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	47 641,00	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	47 641,00	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: [REDACTED]	Jméno: [REDACTED]	Jméno: [REDACTED]
Datum: 22.04.2018	Datum: 22.4.2018	Datum: 22.4.2018
Podpis: [REDACTED]	Podpis: [REDACTED]	Podpis: [REDACTED]

Základ pro DPH	21,0 % činí:	47 641,32 Kč
DPH	21,0 % činí:	10 005,00 Kč
Cena za objekt celkem:		57 646,00 Kč

Stavba: 116	Skládka Petrovice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 4	Vícepráce II.	Datum řísku: 22.04.2018	
Rozpočet: 1			

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	57,0000	150,00	8 550,00	0,00000	0,00000
2	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	11,4000	30,00	342,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				8 892,00		0,00000
4		Vodorovné konstrukce						
3	462 51-1270.R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	27,0000	1 435,16	38 749,32	2,12160	57,28320
	4	Vodorovné konstrukce				38 749,32		57,28320

