

Z M Ě N A č. 1

K Objenávce č. 12PT-001707 ze dne 20.1.2018

Název akce: „I/34 Věž, Skála - obchvaty, TES“
(ISPROFOND: 500 121 0002)

Z důvodu, větší časové náročnosti projednávání TES dochází ke změně lhůty plnění, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4
zastoupeným [REDACTED] ředitelkou Správy Jihlava
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 37001 Č. Budějovice
Zastoupeným [REDACTED], jednatelem společnosti
IČO: 02451379
DIČ: CZ02451379
(dále jen poskytovatel)

tuto změnu k Objednávce:

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Objednávky. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 20.1.2018 Objednávku.

III.

Lhůta pro dodání či termín dodání

Původní Lhůta pro dodání či termín dodání:

Čistopis studie do 30.4.2018

Lhůta pro dodání či termín dodání po změně č. 1:

Čistopis studie do 31.10.2018

IV.

V ostatním zůstává text beze změn.

V.

Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 27.4.2018

V Č: Budějovicích dne 27.4.2018