

<b>RENBAU s.r.o. Teplice</b>	<b>HARMONOGRAM PRACÍ</b>															
Stavba	<b>Oprava fasády přístavby Katastrálního pracoviště Teplice</b>															
měsíc	červenec 18				srpen 18				září 18				říjen 18			
Úpravy povrchů S a V strana																
Úpravy povrchů J strana																
Klempířské konstrukce																
Krytiny tvrdé																
Zámečnické konstrukce																
Nátěry																
Lešení																
Bourání																

V Teplicích dne 2.5.2018

Ing. Bohumil Hlaváč