

SÚS Plzeňského kraje
8510000140

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci
„Chodník v Chotíkovské ulici Malesice“
16TUOIN31

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00
e-mail: XXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXX

IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
(dále samostatně jako „objednatel č. 1“)

a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr 737, vedenou u Krajského soudu v Plzni
se sídlem Koterovská 162, PSČ: 326 00 Plzeň
zastoupená Ing. Jiřím Velíškem, pověřený řízením organizace SÚSPK
IČO: 72053119
DIČ: CZ72053119

doručovací adresa:
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
(dále samostatně jako „objednatel č. 2“)
(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 společně dále jen jako „objednatel“)

a

Obchodní firma/název/jméno: **STRABAG a.s.**
se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupená na základě plné moci: Ing. Martinem Šrajerem, vedoucím provozní jednotky
Janem Bíbou, vedoucím oddělení přípravy a kalkulací

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Korespondenční adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň
Kontaktní osoby: Ing. Martin Šrajer, vedoucí provozní jednotky
tel. č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX
Monika Flídrová, DiS., ekonom provozní jednotky
tel.č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednateli také jen jako „smluvní strany“)

tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby „**Chodník v Chotíkovské ulici - Malesice**“
(dále jen „dodatek č. 2“).

I.
Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2017 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky zadané v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení rekonstrukce a rozšíření levého jízdního pruhu vozovky silnice III/18051, provedení dešťové kanalizace DN 200, DN 250 a DN 300, provedení opěrné zidky (SO 201) v délce 69 m, provedení nového chodníku pro pěší (SO 102), provedení přeložky plynovodu a provedení veřejného osvětlení. Součástí stavby budou i dopravní opatření na silnici III/18051 (dále jen „smlouva“). Dne 10.01.2018 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, kterým byl vzhledem k nutnosti dodržení technologických postupů prodloužen termín pro dokončení díla a dále byla provedena úprava bankovní záruky za provedení díla.
- 1.2. V souvislosti s výstavbou nové opěrné zdi, která úzce souvisí i s dalšími stavebními objekty, bylo nejprve zapotřebí propojit nový plynovodní řad. Plynovodní řad nebylo možné propojit bez povolení správce sítě, když tento povolení k propojení udělil k 26.04.2018. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže uvedených termínech:

- a) stavba bude zahájena na výzvu Objednatele č. 1; zahájením stavby se rozumí převzetí staveniště Zhotovitelem;*
- b) zprovoznění komunikace, tj. realizace SO 101, na základě rozhodnutí o předčasném užívání stavby vydaném věcně a místně příslušným stavebním úřadem **nejpozději do 10.06.2018;***
- c) dokončení veškerých stavebních prací, provedení závěrečné kontrolní prohlídky a předání díla bez vad a nedodělků, získání kolaudačního souhlasu a vyklizení staveniště **nejpozději do 31.07.2018;***

a to dle „Časového harmonogramu“, který tvoří přílohu této Smlouvy. Nedílnou součástí Časového harmonogramu je „Finanční harmonogram“.

- 2.2. Aktualizovaný časový harmonogram zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku č. 2.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění všech jejích dodatků, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají nezměněny.

SÚS Plzeňského kraje
8510000140

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v osmi (8) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel č. 1 obdrží tři (3) vyhotovení, Objednatel č. 2 obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 15.5.2018

V Plzni dne 9.5.2018

Za Objednatele č. 1:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
STRABAG a.s.
Ing. Martin Šrajer
vedoucí provozní jednotky
zmocněn

V Plzni dne 11.5.2018

Za Objednatele č. 2:

.....
Ing. Jiří Velíšek
pověřený řízením organizace SÚSPK

.....
STRABAG a.s.
Monika Flídrová, DiS.
ekonom provozní jednotky
zmocněna