

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 232-Vo-32/15
(Východní potok, Hostinné, ř.km. 0,970 – 3,290) ze dne 2.10.2015

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní jméno: **MARESA s.r.o.**,

sídlo: Býšť 260, 533 22 Býšť

IČO: 27558681

DIČ: CZ27558681

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 25967

jednající: Ing. Josef Mareš

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 7 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.7 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. o změnu termínu odevzdání prací. Prodloužení termínu je z důvodu přepracování projektové dokumentace pro společné řízení pro umístění stavby a povolení stavby, které vyplývá ze změny legislativy, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10/2015

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 31. 10. 2017

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 30. 9. 2018

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.1 se změní:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 580.000,- Kč bez DPH, slovy pětsetosmdesátisíckorunčeských bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 121.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 111.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene c) tohoto článku 23.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene d) tohoto článku 55 000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene e) tohoto článku 93.000,- Kč bez DPH, písmene f) tohoto článku 10.000,- Kč bez DPH, písmene g) tohoto článku 167.000,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Odstavec č.4 se změní:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu LČR ST, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) geodetické práce

Termín dokončení dílčího plnění a) :31.12.2015

- b) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků

Termín dokončení dílčího plnění b) :31.12.2016

c) projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb - uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a zajištění vyjádření vlastníků,

Termín dokončení dílčího plnění c) : 31. 12. 2016

d) dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Termín dokončení dílčího plnění d) : **31.10. 2017**

e) zpracování geometr.plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ:

Termín dokončení dílčího plnění e) : 31. 12. 2016

f) uzavření kupních smluv, vklad do KN

Termín dokončení dílčího plnění f) : 31. 12. 2016

g) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, zajištění podkladů pro stavebního povolení :

Termín dokončení dílčího plnění g) : **30. 9. 2018**

Koncept projektu bude projednán v DK do : **30. 6. 2018**

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 30.6.2018

V dne: 12.4.2018

Lesy České republiky, s.p.