

Důvodem prodloužení termínu dokončení a předání provedeného díla je počet dní kdy nebylo možné provádět sjednané práce z důvodu počasí. Tyto skutečnosti zhotovitel uvedl ve stavebním deníku a doložil zprávou ČHMÚ a jsou přílohou tohoto dodatku č.1.

III.


V článku V. odst. 1 smlouvy o dílo se sjednaná cena upravuje podle přílohy č. 2, změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 a činí celkem :

32 097,21 Kč bez DPH
6 740,41 Kč DPH 21%
38 837,62 Kč včetně DPH

IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl, v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválen usnesením Rady města Frenštát pod Radhoštěm č. 2085/86/RM/2018 ze dne 25.4.2018.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a jeho uveřejněním v registru smluv.


Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 17.5.2018


za objednatele
Mgr. Zdeňka Leščišínová
starostka města

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-52-

Příloha č.1 – zpráva ČHMU
Příloha č.2 – rozpočet zhotovitele

V Ostravě dne 30.06.2018


za zhotovitele
Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti východ

CZ, a.s.
Ostrava
Sládkova 14 702 00 Ostrava
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel: 596632264, Fax: 596632364