

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2017 akce:

## „ZŠ Žatec, náměstí 28. října – stavební úpravy tělocvičny a přístavba spojovacího krčku“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

### I.

#### Smluvní strany

##### Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec  
Zastoupené: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města  
Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148  
E-mail: [hamousova@mesto-zatec.cz](mailto:hamousova@mesto-zatec.cz)

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Tel: +420 415 736 260  
E-mail: [mazankova@mesto-zatec.cz](mailto:mazankova@mesto-zatec.cz)  
Mobil: [REDACTED]

Denisa Harajdová, referent odboru rozvoje a majetku města  
Tel: +420 415 736 264  
E-mail: [harajdova@mesto-zatec.cz](mailto:harajdova@mesto-zatec.cz)  
Mobil: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Identifikační číslo: 00265781  
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel :** **METALL QUATRO spol. s r.o.**  
Se sídlem: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec

Zapsán v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem oddíl C, vložka 7746

Oprávnění zástupci:  
- ve věcech smluvních: Miroslav Štýbr, jednatel  
Mobil: 474 687 068  
E-mail: info @mq.cz

- ve věcech technických: ing. Milan Karfík, jednatel  
Mobil: 777 832 256  
E-mail: info @mq.cz

- ve věcech stavby: Pavel Coufal  
Mobil: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

KB a.s.  
[REDACTED]  
61538213  
CZ61538213

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

## II.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 11. 8. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“) na akci nazvané „ZŠ Žatec, náměstí 28. října – stavební úpravy tělocvičny a přístavba spojovacího krčku“ (dále jen „Dílo“), zadané v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů takto:

1. V návaznosti na čl. VII. Cena díla, odst. 5. – 8. Smlouvy o dílo se cena díla týkající se stavebních prací mění o vícepráce a méněpráce specifikované v soupisu změn. Rozsah víceprací a méněprací je oceněn v soupisech prací a dodávek, které jsou přiloženy k soupisu změn. Soupisy prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. V článku VII. odst. 1 Smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH zvyšuje o 529.267,31 Kč, DPH o 111.146,14 Kč, tedy celková cena díla se zvyšuje o 640.413,45 Kč vč. DPH. V návaznosti na toto ujednání se text odst. 1 uvedený ve Smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2017 doplněný o vícepráce a méněpráce mění takto:

### **původní text:**

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	9.545.019,67 Kč
DPH z ceny díla	2.004.454,13 Kč
<b>Cena celkem za dílo vč. DPH</b>	<b>11.549.473,80 Kč</b>

Slovy: jedenáctmilionůpětsetčtyřicetdevěttisícčtyřístasedmdesát tři korun a 80 haléřů.

### **se ruší a nahrazuje novým textem:**

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	10.074.286,98 Kč
DPH z ceny díla	2.115.600,27 Kč
<b>Cena celkem za dílo vč. DPH</b>	<b>12.189.887,25 Kč</b>

Slovy: Dvanáctmilionůstoosmdesátdevěttisíc osmsetosmdesát sedm korun a 25 haléřů.

## III.

### **Závěrečná ujednání**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Žatec dne ..... 2018 usnesením č. ..../18.

V Žatci, dne:

Ve Vysoké Peci dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....  
Mgr. Zdeňka Hamousová  
starostka města

.....  
Ing. Milan Karfík  
jednatel