

DOHODA O NAROVNÁNÍ

dle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
(dále jen „Dohoda“)

Název stavby: **Objízdna kolej ve vozovně Vokovice**


Číslo smlouvy Objednatele: **000136 00 15**

Číslo smlouvy Zhotovitele: **191/14 101/230**

ÚČASTNÍCI DOHODY

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886 – plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, České Budějovice 4, 310 01 České
Budějovice
IČO : 25172328
DIČ: CZ25172328 – plátce DPH
bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika,
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
zastoupená: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích, sp. zn.: oddíl B, vložka 904
(dále jen „Zhotovitel“)



1. NESPORNÉ SKUTEČNOSTI

Účastníci činí nespornými následující skutečnosti:

- A) Dne 31. 3. 2015 byla mezi Účastníky uzavřena Smlouva o dílo (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem je výstavba objízdné koleje ve vozovně Vokovice.
- B) V rámci odst. 4.1 Smlouvy byl jako termín dokončení prací sjednán ve lhůtě 151 kalendářních dní od předání staveniště. Staveniště bylo předáno dne 15. 4. 2015 a termín dokončení byl tímto stanoven na 13. 9. 2015.
- C) Termín dokončení prací nebyl dodržen; skutečná přejímka prací byla uskutečněna dne 14. 10. 2015 a celkové zpoždění tedy činí 31 kalendářních dní. Dle odst. 12.1 Smlouvy se Zhotovitel zavázal uhradit smluvní pokutu v případě prodlení s dokončením a předáním díla ve výši 0,25 % z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení, což odpovídá částce **129.250,- Kč**.

2. SPORNÉ SKUTEČNOSTI

1. Účastníci konstatují, že níže uvedené skutečnosti, stejně jako tam vymezená práva a povinnosti a nároky jsou mezi nimi sporné a pochybné:

- A) Objednatel konstatuje, že termín dokončení prací měl být ze strany Zhotovitele dodržen a požaduje po Zhotoviteli dle odst. 12.1 Smlouvy úhradu smluvní pokuty za 31 kalendářních dní, která činí v celkové výši **4.006.750,- Kč**.
- B) Zhotovitel má za to, že nedodržení sjednaných termínů dokončení objektů, prací (díla) bylo způsobeno převážně překážkami v provádění díla na straně Objednatele. Zhotovitel žádal v průběhu realizace díla o prodloužení termínu.
- C) Zhotovitel dále předložil nárok na úhradu zvýšených nákladů, jejichž vynaložení bylo nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle Smlouvy a dodatečných požadavků Objednatele a stejně tak pro řádné dokončení díla a úspěšné zahájení ověřovacího provozu. Tyto zvýšené náklady nebyly kalkulovány v původní ceně díla a nejsou ani obsaženy v původních zadávacích podmínkách a nebyly dosud dořešeny Smlouvou. Zhotovitel proto požaduje na Objednateli úhradu dodatečných nákladů díla sestávající z obsahu následujících změnových listů:

Změnový list č. 1	368.940,09 Kč bez DPH
Změnový list č. 2	441.784,41 Kč bez DPH
Změnový list č. 3	-112.311,05 Kč bez DPH
Změnový list č. 4	146.393,75 Kč bez DPH
Změnový list č. 5	24.204,60 Kč bez DPH
Změnový list č. 6	142.175,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 7	9.279,58 Kč bez DPH
Změnový list č. 8	498.283,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 9	176.983,88 Kč bez DPH
Změnový list č. 10	376.805,30 Kč bez DPH
Změnový list č. 11	86.333,60 Kč bez DPH

Celkem Zhotovitel nárokuje uhradit částku ve výši **2.158.872,16 Kč** bez DPH.

- D) Objednatel neuznává a zpochybňuje rozsah, druh i výši Zhotovitelem uplatněných dodatečných nákladů, které jsou součástí předmětu díla dle bodu C) této Dohody.
2. Žádný z Účastníků neuznává oprávněnost postojů druhé smluvní strany, ani důvodnost vznesených práv a uplatněných požadavků, jak jsou popsány v odst. 1 tohoto článku Dohody.

3. Účastníci vedeni snahou o smírné vyřešení celé věci, se dohodli, že veškerá dosud mezi nimi sporná a pochybná práva a povinnosti specifikované v odst. 1 tohoto článku Dohody narovnat a nově upravit touto Dohodou tak, že tato sporná a pochybná práva a povinnosti zanikají a nahrazují se následovně.

3. OBSAH NAROVNÁNÍ

1. Účastníci této Dohody se dohodli, že veškeré vzájemné nároky, požadavky, práva a povinnosti, jak jsou specifikovány v čl. 2. odst. 1. písm. A) a B) této Dohody se narovnávají následovně. Celkové zpoždění díla činí 31 kalendářních dnů. Objednatel uznává, že prodlení z důvodu vlastního zavinění odpovídá 18 kalendářním dnům. Zhotovitel uznává, že prodlení z důvodu vlastního zavinění odpovídá 13 kalendářním dnům. Dle odst. 12.1 Smlouvy se Zhotovitel zavázal uhradit smluvní pokutu v případě prodlení s dokončením a předáním díla ve výši 0,25 % z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení, což odpovídá částce 129.250,- Kč. Celková částka odpovídající smluvní pokutě za prodlení Zhotovitele v celkovém součtu 13 dní činí **1.680.250,- Kč**. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dní od doručení faktury Zhotoviteli na č. účtu: 1930731349/0800, variabilní symbol: 0001360015. Ostatní smluvní pokuty, které zůstávají tímto ustanovením nedotčeny, budou uplatňovány tak, jak jsou sjednány v předmětné Smlouvě o dílo.
2. Účastníci této Dohody se dohodli, že veškeré vzájemné nároky, požadavky, práva a povinnosti, jak jsou specifikovány v čl. 2. odst. 1. písm. C) a D) této Dohody se v plném rozsahu nahrazují jediným nárokem, požadavkem, právem a povinností Účastníků a to závazkem Objednatele uhradit sjednané vícenáklady ve výši **1.071.451,44 Kč** bez DPH dle uzavřených změnových listů ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Změnové listy tvoří Přílohu č. 1 této Dohody.

Změnový list č. 1	368.940,09 Kč bez DPH
Změnový list č. 2	19.644,59 Kč bez DPH
Změnový list č. 3	- 112.311,05 Kč bez DPH
Změnový list č. 4	146.393,75 Kč bez DPH
Změnový list č. 5	24.204,60 Kč bez DPH
Změnový list č. 6	135.980,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 7	- 3.541,42 Kč bez DPH
Změnový list č. 8	315.157,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 9	176.983,88 Kč bez DPH

Celková částka je ve výši **1.071.451,44 Kč** bez DPH.

3. Účastníci shodně prohlašují, že předmětem narovnání jsou výlučně nároky, požadavky, práva a povinnosti definované v čl. 2. této Dohody a nedochází k žádné změně smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě a žádným způsobem se nemění ekonomická rovnováha Smlouvy na úkor Objednatele, ani jinak se nesnižuje kvalita, rozsah a druh práv Objednatele garantovaných Smlouvou a ani k jeho tíži se nemění jeho postavení jako smluvní strany.
4. Účastníci shodně prohlašují, že vypořádáním nároků v tomto článku Dohody není zejména nijak dotčena záruka za jakost díla, práva Objednatele z vadného plnění a nároky související s právy z vadného plnění spočívající zejména v případné náhradě škody z vad plynoucí. Odpovědnost za vady se v tomto ohledu řídí Smlouvou, zejména Dílem 1, částí 3 Zadávací dokumentace (Dodací podmínky). Stejně tak smluvní strany konstatují, že doposud nevyfakturované nároky ze Smlouvy nejsou touto Dohodou nijak dotčeny.
5. Ke dni podpisu této Dohody o narovnání Účastníci této Dohody neodvolatelně prohlašují, že nemají v souvislosti se svými vzájemnými právy, povinnostmi, požadavky a nároky specifikovanými v čl. 2. této Dohody vůči sobě žádných vzájemných práv, povinností, finančních nebo majetkových nároků, než vyplývajících z čl. 3. této Dohody. Dosavadní narovnávané závazky jsou nahrazeny závazky, které vyplývají z narovnání.

6. Omyl v tom, co je mezi Účastníky sporné a pochybné, nezpůsobuje neplatnost této Dohody o narovnání. Narovnání sjednané v dobré víře nepozbývá platnosti ani v případě, že dodatečně vyjde najevo, že některý z Účastníků dohodnuté právo v době sjednání narovnání neměl.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda byla vypracována v českém jazyce ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Strana tohoto smluvního vztahu obdrží jedno (1) vyhotovení.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním Účastníkem této Dohody a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Právní vztahy Účastníků této Dohody se řídí českým právem.
3. Účastníci Dohody prohlašují, že se s obsahem této Dohody podrobně seznámili a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své pravé, vážné a svobodné vůle své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí této Dohody tvoří:

Příloha č. 1 – Změnové listy 1 - 9

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Pavel Dolanský
předseda představenstva
EDIKT a.s.

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost