

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.j. Spr 3075/2015 ze dne 4. 4. 2016
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

Objednatel :

1. Česká republika – Krajský soud v Ostravě

se sídlem: Havlíčkovy nábřeží 34, 728 81 Ostrava
zastoupená: JUDr. Ivou Hrdinovou, předsedkyní soudu
IČ: 00215732
DIČ: CZ00215732
Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel :

2. „Společnost DEC-PLAST – Stavos, okna Krajský soud“

DEC – PLAST, spol. s r.o. a Stavos Stavba a.s.

se sídlem: DEC – PLAST, spol. s r.o.: Místecká 1111, 742 58 Příbor
Stavos Stavba a.s.: U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupená: DEC – PLAST, spol. s r.o.: Karlem Myšákem, jednatelem
Stavos Stavba a.s.: Ing. Janem Hrdinou, místopředsdou představenstva a.s.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě:
DEC – PLAST, spol. s r.o.: oddíl C, vložka 12286
Stavos Stavba a.s.: oddíl B, vložka 254
IČ: DEC – PLAST, spol. s r.o.: 61943592
Stavos Stavba a.s.: 44739494
DIČ: DEC – PLAST, spol. s r.o.: CZ61943592
Stavos Stavba a.s.: CZ44739494
bankovní spojení: DEC – PLAST, spol. s r.o.: Česká spořitelna a.s.
Stavos Stavba a.s.: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: DEC – PLAST, spol. s r.o.: [REDAKCE]
Stavos Stavba a.s.: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu změny identifikačních údajů u osoby objednatele a z důvodu dodatečných stavebních prací dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnového listu tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

II.

Vzhledem ke skutečnosti, že se objednatel stal ode dne 1. 10. 2016 plátcem DPH, mění se Smlouva o dílo č. j. Spr 3075/2015 ze dne 4. 4. 2016 v článku I. „Smluvní strany“ tak, že se u DIČ objednatele místo „neplátce DPH“ uvádí CZ00215732.

III.

Smlouva o dílo č. j. Spr 3075/2015 ze dne 4. 4. 2016 se v článku III. „Předmět Smlouvy“ a článku V. „Cena díla“ mění na základě změnového listu uvedeného v příloze č. 1 Dodatku takto:

1. Článek III. Předmět Smlouvy, odst. 1, nově zní:

„Předmětem této Smlouvy je provedení stavebních prací při výměně oken v objektu „A“ Krajského soudu v Ostravě (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II.1. této Smlouvy, Změnového listu č. 1 s položkovým rozpočtem dílčích ZL 01 – 04 a Změnového listu č. 2 s položkovým rozpočtem dílčích ZL 01 - 03“

2. **Článek V. Cena díla, odst. 1 věta první, nově zní:**
„Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 7.877.491,00 Kč (slovy: sedm miliónů osm set sedmdesát sedm tisíc čtyři sta devadesát jedna korun českých), včetně DPH.“
3. **Článek V. Cena díla, odst. 2, nově zní:**
„Rozpis ceny v Kč:
- cena bez DPH 6.510.323,00
(slovy: šest miliónů pět set deset tisíc tři sta dvacet tři korun českých)
 - DPH 1.367.168,00
(slovy: jeden milión tři sta šedesát sedm tisíc jedno sto šedesát osm korun českých)
 - celková cena vč. DPH 7.877.491,00
(slovy: sedm miliónů osm set sedmdesát sedm tisíc čtyři sta devadesát jedna korun českých)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v plném rozsahu na dobu neurčitou v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy:

1 - Změnový list č. 2 s položkovým rozpočtem dílčích ZL 01 - 03

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele:
JUDr. Iva Hrdinová
předsedkyně krajského soudu

.....
za zhotovitele:
Karel Myšák, jednatel společnosti
DEC – PLAST, spol. s r.o.

.....
za zhotovitele:
Ing. Jan Hrdina, místopředseda představenstva
Stavos Stavba a.s.