



Spr 1648/2016

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.j. Spr 3075/2015 ze dne 4. 4. 2016
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

Objednatel :

1. Česká republika – Krajský soud v Ostravě
se sídlem: Havlíčkovy nábřeží 34, 728 81 Ostrava
zastoupená: JUDr. Ivou Hrdinovou, předsedkyní soudu
IČO: 00215732
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava,
číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel :

2. „Společnost DEC-PLAST – Stavos, okna Krajský soud“
DEC – PLAST, spol. s r.o. a Stavos Stavba a.s.
se sídlem: DEC – PLAST, spol. s r.o.: Místecká 1111, 742 58 Příbor
Stavos Stavba a.s.: U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupená: DEC – PLAST, spol. s r.o.: Karlem Myšákem, jednatelem
Stavos Stavba a.s.: Ing. Janem Hrdinou, místopředsdou představenstva a.s.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě:
DEC – PLAST, spol. s r.o.: oddíl C, vložka 12286
Stavos Stavba a.s.: oddíl B, vložka 254
IČ: DEC – PLAST, spol. s r.o.: 61943592
DEC – PLAST, spol. s r.o.: 61943592
DIČ: Stavos Stavba a.s.: 44739494
DEC – PLAST, spol. s r.o.: CZ61943592
Stavos Stavba a.s.: CZ44739494
bankovní spojení: DEC – PLAST, spol. s r.o.: Česká spořitelna a.s.
Stavos Stavba a.s.: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: DEC – PLAST, spol. s r.o.: [redacted]
Stavos Stavba a.s.: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu dodatečných stavebních prací a méněprací dohodly na uzavření tohoto Dodatku. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnového listu tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

II.

Smlouva o dílo č. j. Spr 3075/2015 ze dne 4. 4. 2016 se v článku III. „Předmět Smlouvy“ a článku V. „Cena díla“ mění na základě změnového listu uvedeného v příloze č. 1 Dodatku takto:

- 1. Článek III. Předmět Smlouvy, odst. 1, nově zní:**
„Předmětem této Smlouvy je provedení stavebních prací při výměně oken v objektu „A“ Krajského soudu v Ostravě (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II.1. této Smlouvy a Změnového listu č. 1 s položkovým rozpočtem dílčích ZL 01 - 04“
- 2. Článek V. Cena díla, odst. 1 věta první, nově zní:**
„Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 7.604.558,00 Kč (slovy: sedm miliónů šest set čtyř tisíc pět set padesát osm korun českých), včetně DPH.“

Handwritten signature

3. Článek V. Cena díla, odst. 2, nově zní:
- „Rozpis ceny v Kč:
- cena bez DPH 6.284.759,00
(slovy: šest miliónů dvě stě osmdesát čtyři tisíc sedm set padesát devět korun českých)
 - DPH 1.319.799,00
(slovy: jeden milión tři sta devatenáct tisíc sedm set devadesát devět korun českých)
 - celková cena vč. DPH 7.604.558,00
(slovy sedm miliónů šest set čtyři tisíc pět set padesát osm korun českých)

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1 - Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem dílčích ZL 01 - 04

V Ostravě dne

.....
za objednatele
JUDr. I.
předseda

V Ostravě dne 6.6.2016

.....
za zhotovitele
K.
DEC - PLAST, spol. s r.o.

DECPLAST®
DEC-PLAST, spol. s r.o. ©
742 58 Příbor, Místecká 1111
DIČ: CZ61943592

.....
za zhotovitele
Ing. J., místopředseda představenstva
Stavobyt s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 3075/2015)

č.: ZL01

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednací řízení bez uveřejnění" (JŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: KS Ostrava- výměna oken v budově "A"

Datum: 4.5.2016

Předmět změny: Změny provádění stavebních prací při výměně oken, změny režijních opatření, požadované vícepráce

Dolčené místo: KS Ostrava - budova A

Odkaz na výkresy: -----

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace

Odkaz na jinou část smlouvy: ---

Změna termínu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD: (bez DPH)

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Popis: - změny způsobu provádění prací a technologií v závislosti na aktuálním skutečném stavu konstrukcí
- odpočty nerealizovaných prací, přípočty požadovaných víceprací
- odpočty a přípočty vedlejších nákladů podle skutečného způsobu, jakým jsou tato režijní opatření zajištěna

Důvod: - nepředpokladatelný stav skrytých konstrukcí zjištěný až v průběhu prací
- požadavky objednatele
- požadavky NPÚ

Výsledek: - konkrétní popis změn, víceprací a méněprací včetně kalkulace jejich ceny a popisu technologie je zpracován pro každý jednotlivý okruh změn samostatně

Cena:

Přípočty: 1 104 523

Odpočty: -709 726

CENA CELKEM

394 797,76 Kč (bez DPH)

Přílohy: Krycí list
Rekapitulace změn
Specifikace změn

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Objednatel:

Podpis
souhlas

Krajský úřad
Havlíčkov
725 81

Dodavatel:

Ing. Jan Hrdina
místopředseda představenstva a.s.

Stavos Stavba a.s.
U Studia 3189/35 4.
700 30 Ostrava-Zábřeh

TDO:

Datum: 4.5.2016