

Dodatek č.1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 10PU-001676

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

I/37 Kuks, odvodnění silnice - DÚR+IČ, DSP/PDPS+IČ+VD-ZDS+AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. VDI Projekt s.r.o.

se sídlem: K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

IČO: 28860080

DIČ: CZ28860080

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke - smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001676 na vypracování projektové dokumentace „I/37 Kuks, odvodnění silnice - DÚR+IČ, DSP/PDPS+IČ+VD-ZDS+AD“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

Dochází ke změně článku 5. Lhůty plnění a to :

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

- 5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději do 30.11.2018.
- 5.1.4. Nepoužito.
- 5.1.5. Dokumentace pro stavební povolení s rozšířením o vybrané dokumenty pro provádění stavby: Nejpozději do 3 měsíců od pravomocného územního rozhodnutí.
- 5.1.6. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 1 měsíce od předání dokumentace pro stavební povolení.
- 5.1.7. Nepoužito.
- 5.1.8. Nepoužito.
- 5.1.9. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – soupis prací: Nejpozději do 1 měsíce od pravomocného stavebního povolení.

Zdůvodnění :

Ke změně **článku 5. Lhůty plnění** došlo z důvodu zdlouhavého projednávání majetkové přípravy se Státním pozemkovým úřadem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001676, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Hradci Králové dne 27. 4. 2018

V Pardubicích dne 26.4.2018

Ředitelství silnic a dálnic

VDI Projekt s.r.o.