

## **POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 45-2017**

<b>Poskytovatel</b>	AutoCont CZ a.s.
<b>Správce</b>	
<b>Objednatel</b>	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
<b>Smlouva</b>	Č. SZR-374-74/Ř-2015
<b>Název ZP</b>	<b>Analýza a realizace dle požadavku D1229/2017</b>
<b>Číslo tiketů (ServisDesk)</b>	1-263343134 / 28989
<b>Katalogový list</b>	<b>ISZR20</b>
<b>Datum podání</b>	26. 12. 2017
<b>Priorita</b>	-

### **1. Identifikace vzniku požadavku**

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

### **2. Zadání požadované změny – Analýza a realizace dle požadavku D1229/2017**

Na základě požadavku bezpečnostních složek a přímých vazeb na systém ZR provést analýzu a realizovat komponentu pro vedení evidence vydaných autentizačních certifikátů v rámci Identity providera eOP.

Hlavní požadavky:

- Splnění požadavků uvedených v D1229/2017-BO/DO
- Naplnění požadavků zákona č.250/2017 Sb. o elektronické identifikaci
- Vazba na údaje vedené v ROB
- Vazba na údaje vedené v AISEO a AISEOP
- Vazba na národní bod

### **3. Popis zajištění realizace změny**

#### **3.1 Oblasti realizace změny**

##### **3.1.1 Komponenta evidence aut. certifikátů – EVIDENCE**

- Evidující autentizační certifikáty vydané pro eOP
- Ke každému záznamu jsou uvedené veškeré údaje dle definice v zákoně č.250/2017 Sb. o elektronické identifikaci
- Do evidence zapisuje záznamy IS generování certifikátů STC
  - o Zápis údajů probíhá prostřednictvím WS, zabezpečeného kanálu
  - o Čtení údajů probíhá prostřednictvím WS, zabezpečeného kanálu
- Údaje jsou uloženy v persistentní databázi, chráněné proti pozměnění záznamů
- Všechny operace nad úložištěm jsou logované
- Logové záznamy jsou podle definovaných pravidel odesílány do centrálního logovacího bodu

### 3.1.2 Komponenta integrační/přístupové rozhraní – INTEGRACE

- Bude zajišťovat rozhraní WS pro obsluhu úložišť z externích IS vzdálených pracovišť.

### 3.1.3 Komponenta importu autentizačních certifikátů - VSTUP

- Poskytuje funkcionalitu pro zápis do evidence z definovaného datového zdroje.
- Umožňuje číst definovaný datový zdroj (například soubor) a odesílá data na WS INTEGRACE zajišťující korektní zápis do EVIDENCE.

### 3.1.4 Komponenta centrální logovací bod – LOGOVÁNÍ


- Poskytuje centrální logovací bod pro sběr logových záznamů zajišťující jejich následnou distribuci oprávněným příjemcům.
- Zajišťuje řízené předávání logových záznamů (dle definovaných pravidel) prostřednictvím volání WS vzdálených pracovišť.
- Jde o šifrované dočasné úložiště logových souborů, na kterém budou uložena šifrovaně všechna data. Šifrování bude provedeno privátním aplikačním klíčem úložiště. Data na tomto úložišti jsou uložena jen do dokončení jejich zpracování.
- Data z dočasného úložiště budou transformována dle definovaných pravidel a předána na připojená vzdálená pracoviště
- Definovaná metadata z dočasného úložiště budou předána do systému ArcSight.
- Zajišťuje obsluhu front pro jednotlivá vzdálená pracoviště
- Budou definovány postupy pro alternativní předávání dat v případě provozních problémů jednotlivých vzdálených pracovišť.
- Po zpracování jsou data odstraněna.
- Záznamy jsou do logovacího bodu ze systémů, které tento bod využívají, odesílány prostřednictvím protokolu SYSLOG, jeho TCP varianty.

## 3.2 Analýza

Budou analyzovány funkčních, legislativní a bezpečnostní požadavky na navrhované komponenty. Výstupem bude:

- Návrh architektury komponent, provozních parametrů, parametrů dostupnosti.
- Návrh integrace mezi komponentami, integrace na komponenty ISZR, koncept integrace na další AIS.
- Návrh řešení jako podklad pro implementaci.
- Definice požadavků na HW a SW.
- Definice požadavků na součinnosti.
- Návrh harmonogramu (rozdělení na etapy, definice klíčové functionality do první etapy)
- Odhad nákladů na realizaci

## 4. Odhad pracnosti

Činnost	Pracnost MD
Analýza	
Projektové vedení, koordinace a administrativa	
<b>Celkem</b>	

- Cena celkem: **225 000,- Kč bez DPH, tj. 272 250,- Kč včetně DPH**



## 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Dodání výstupu analýzy do 3 týdnů od objednávky, modul evidence bude řešen prioritně do 2 týdnů od objednávky.

## 6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

- Bez dopadu do provozu

## 7. Návrh testovacího scénáře





- Nerelevantní

## 8. Požadavky na součinnosti

- SZR – konzultační činnosti a součinnost na analytických schůzkách

## 9. Výstupy změnového požadavku

- Dokument analýzy

	Schválil (poskytovatel)	Schválil (objednatel)
Jméno		
Datum		
Podpis	