

Návrh
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 185/2017-ORMI
„Přístavba mateřské školy Bílkova č. 19, Boskovice“
ze dne 24. 4. 2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 185/2017-ORMI

Objednatel: Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou Bc. Hanou Nedomovou

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID dat. schránky: qmkbq7h

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o.

se sídlem: Nováčkova 18, 614 00 Brno

zastoupený: Ing. Ivo Skřivánkem - jednatelem společnosti

IČ: 269 61 474

DIČ: CZ26961474

Telefon:

Fax:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID dat. schránky: e3a2qwd

ve věcech technických oprávněn k jednání: výrobně-technický ředitel

spolu uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 185/2017-ORMI „Přístavba mateřské školy Bílkova č. 19, Boskovice“ ze dne 24. 4. 2017 (dále jen „dodatek“):

I.

Cena díla se po dohodě obou smluvních stran zvyšuje o částku 762 335,53 Kč s DPH (630 029,36 Kč bez DPH) - celková cena díla tedy činí 24 013 012,18 Kč s DPH (19 845 463,60 Kč bez DPH). Podkladem pro změnu ceny díla jsou položkové rozpočty víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II.


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo „Přístavba mateřské školy Bílkova č. 19, Boskovice“ ze dne 24. 4. 2017 zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou příloha č. 1 - Položkové rozpočty (oceněné soupisy víceprací a méněprací) a příloha č. 2 – Změnové listy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě.
5. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.
6. Tento dodatek byl schválen na 65. schůzi Rady města Boskovice konané dne 27. 2. 2018, usnesením č. 52.2.

V Brně dne: 27. 2. 2018




Ing. Ivo Skřivánek
jednatel společnosti
SKR stav, s.r.o.

V Boskovicích dne: 23. 04. 2018



Bc. Hana Nedomová
starostka města Boskovice



Rekapitulace změnových listů

SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 18, 614 00 Brno

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH ROZPOČTŮ KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 5 MŠ BOSKOVICE

Číslo rozpočtu	Název, objekt	Popis	Cena ZL (bez DPH)	Absolutní hodnota víceprací (bez DPH)	Absolutní hodnota méněprací (bez DPH)
5	01 Přístavba - stavební část	monolit - základ, zídka, schod	32 108,20 Kč	32 108,20 Kč	0,00 Kč
6	01 Přístavba - stavební část	Zdivo	84 260,12 Kč	84 260,12 Kč	0,00 Kč
7	01 Přístavba - stavební část	KZS SO 01	14 917,60 Kč	25 718,00 Kč	10 800,40 Kč
9	01 Přístavba - stavební část	stěrka pod PVC	49 491,20 Kč	49 491,20 Kč	0,00 Kč
10	07 Venkovní úpravy a herní prvky	bourání zdiva přístřešku	7 613,43 Kč	7 613,43 Kč	0,00 Kč
11	07, 08 Venkovní úpravy a herní prvky, Vedlejší aktivity způsobilé I	pryžová dlažba	-22 810,00 Kč	3 571,80 Kč	26 381,80 Kč
		pryžová dlažba	-3 131,35 Kč	2 436,56 Kč	5 567,91 Kč
12	01 Přístavba - stavební část	změna vnitřních dveří	-852,00 Kč	50 088,00 Kč	50 940,00 Kč
15	01 Přístavba - stavební část	změna stávající 2. NP - stavební část, ZTI, ÚT	135 418,86 Kč	139 848,07 Kč	4 429,21 Kč
		změna stávající 2. NP - elektroinstalace	20 178,00 Kč	20 178,00 Kč	0,00 Kč
16	01 Přístavba - stavební část	změna střechy S03	45 765,26 Kč	45 765,26 Kč	0,00 Kč
		změna střechy S03	5 213,50 Kč	7 787,50 Kč	2 574,00 Kč
17	07, 08 Venkovní úpravy a herní prvky	přístřešek	19 245,43 Kč	19 245,43 Kč	0,00 Kč
19	01 Přístavba - stavební část	vrata D/21	10 500,00 Kč	77 940,00 Kč	67 440,00 Kč
20	03 Přístupový chodník	násypy kolem objektu pod chodníky	11 461,28 Kč	11 461,28 Kč	0,00 Kč
21	04 Příjezdová komunikace	Příjezdová komunikace - obrubníky, živice, chráničky	65 077,74 Kč	65 077,74 Kč	0,00 Kč
23	01 Přístavba - stavební část	záměna zámková dlažba za keramickou dlažbu - průjezd 1. NP	94 288,59 Kč	109 431,09 Kč	15 142,50 Kč
24	01 Přístavba - stavební část, 01aD Elektroinstalace - Silnoproud	elektroinstalace - silnoproud	91 208,50 Kč	91 208,50 Kč	0,00 Kč
28	01aC Přístavba - stavební část, vytápění	změna topidel	-32 868,00 Kč	10 632,00 Kč	43 500,00 Kč
30	01 Přístavba	zakrytí otvoru po luxferách	2 943,00 Kč	2 943,00 Kč	0,00 Kč
Celkem ZL :			630 029,36 Kč	856 805,18 Kč	226 775,82 Kč

DPH 21 % 132 306,17 Kč
celkem včetně DPH 762 335,53 Kč