

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 865/00066001/2018

Číslo smlouvy Poskytovatele: 18-154

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jejímž jménem jedná Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.03.2018 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU – Propojení Vinařice - Bernardov**“ (dále jen „**Služby**“).

2. V souladu s uzavřenou Smlouvou a článkem 5.1.1 – 5.1.2 byl Poskytovatel povinen poskytnout Služby v následujících termínech:

5.1. Technická studie:

5.1.1 Koncept: nejpozději do 15.04.2018

Čistopis: nejpozději do 2 měsíců od obdržení připomínek od Objednatele, dotčených obcí a DI Policie ČR

Biologický průzkum: nejpozději do 30.06.2018, práce budou zahájeny v koridoru vymezeném technickou studií v konceptu

5.1.2 Oznámení EIA: do 30.10.2018

3. S ohledem na skutečnost, že došlo ke změně trasy Propojení Vinařice – Bernardov, a to do trasy dle ZUR Pardubického a Středočeského kraje a do trasy ve stopě silnice III/3278, a to na základě požadavků dotčených obcí, se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 5.2 Smlouvy dohodly na změně čl. 5.1.1 – 5.1.2. následujícím způsobem:

5.1.1 Koncept: nejpozději do 31.05.2018

Čistopis: nejpozději do 2 měsíců od obdržení připomínek od Objednatele, dotčených obcí a DI Policie ČR

Biologický průzkum: nejpozději do 15.07.2018, práce budou zahájeny v koridoru vymezeném ZUR (obchvat silnice II/327) a v koridoru stávající silnice III/3278

5.1.2 Oznámení EIA: do 30.11.2018

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva