

DODATEK č. 7


na stavbu č. 40973 – Výstavba tělocvičny – víceúčelová sportovní hala

ke smlouvě o dílo č. 1028/2010 (číslo objednatele)
č. 1049/10 (číslo zhotovitele)

čl. I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha - Dolní Měcholupy**
Sídlo: Dolnoměcholupská 168/14, Praha 10
Zástupce objednatele: Mgr. A. Jiří Jindřich - starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 2000713309/0800
IČ: 00231347
DIČ: CZ00231347
Zástupce ve věcech technických: Martin Kembitzký - referent

dále jen "OBJEDNATEL"

Zhotovitel: **Sdružení společností**
STAMET, s. r. o., vedoucí účastník sdružení
Sídlo: Erbenova 11, 150 00 Praha 5
Zástupce zhotovitele: Ing. Miloš Vácha - jednatel
Bankovní spojení: 
IČ: 485 89 829
DIČ: CZ485 89 829
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miloš Vácha

a

ELIZZA s.r.o., účastník sdružení
Sídlo: Malebná 690, Praha 4
Zástupce zhotovitele: Ing. Milan Stupavský, Dr.
Bankovní spojení: 
IČ: 003 345 61.
DIČ: CZ003 345 61
Zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Stupavský, Dr.

dále jen "ZHOTOVITEL"

V souladu s ustanovením § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na změně závazků ze smlouvy o dílo uzavřené dne 20.12.2010, č. objednatele 1028/2010, č. zhotovitele 1049/10 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SOD“), takto:

čl. II. Předmět díla

I. *Dosavadní znění článku II. smlouvy o dílo se doplňuje o odst.8. tohoto znění:*

8. Předmět díla se upravuje o méněpráce a vícepráce dané projednaným a schváleným změnovým listem č. 15:

- Změnový list č. 15:

- 15.1 - Odpočty méněprací
- 15.2 - Dovybavení WC doplňky a příslušenstvím – požadavek objednatele
- 15.3 - Olištování hran obkladových desek – bezpečnost, ochrana proti zranění o ostré hrany
- 15.4 - Doplnění piktogramů dveří – požadavek objednatele
- 15.5 - Provizorní oddělení prostor ve výstavbě od provozované části objektu
- 15.6 - Elektrická přípojka pro ovládání závěsů – požadavek objednatele, dopracování PD
- 15.7 - Rozšíření rozvaděče RS 3.1 o podružné měření – požadavek objednatele
- 15.8 - Elektrické přívody pro klimatizační jednotky – dopracování PD
- 15.9 - Doplnění silnoproudu pro DT2 a VZT – dopracování PD
- 15.10 - Domácí telefon – doplnění – požadavek objednatele
- 15.11 - Změna dopravního značení – dopracování PD
- 15.12 - Přemístění žebřin ze ZŠ – požadavek objednatele
- 15.13 - Úpravy dveří D.03 a D.19 – požadavek bezpečnosti
- 15.14 - Elektro – doplnění světel místnost 3.04 – při měření osvitu nebyly splněny hygienické normy, doplnění majáčku na fasádě – požadavek HZS, připojení pohonů dveří D.19

Kopie změnového listu č.15 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 7 a je tak jeho nedílnou součástí.

čl. IV. Cena za dílo

II. *Dosavadní ujednání SOD o ceně za dílo zůstávají tímto dodatkem č. 7 nedotčena. Tímto dodatkem č. 7 se smluvní strany dohodly na ceně za část díla specifikovanou v článku II. tohoto dodatku.*

1. Celková smluvní cena části díla vymezené v čl. II tohoto dodatku je nejvýše přípustná a činí **359 878,- Kč** bez DPH.

Smluvní strany rekapituluji dohodnutou cenu za dílo :

	<i>cena bez DPH</i>			
Cena dle SOD	49 777 760,00			
Cena dle 1. dodatku SOD	1 070 462,00			
Cena dle dodatku č.4 SOD	608 605,00			
Cena dle dodatku č.5 SOD	1,745,540,00			
Cena dle dodatku č.6 SOD	1 112 754,00			
Cena dle dodatku č.7 SOD	359 878,00			
Cena celkem bez DPH	54 674 999,00			

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 20%</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
Z toho:				
- Uhrazeno s DPH 20% s DUZP do 31.12.2012	24 034 417,00	4 806 883,40		28 841 300,40
- Cena pro sazbu DPH 21%	30 640 582,00		6 434 522,22	37 075 104,22
- Cena celkem vč. DPH	54 674 999,00			65 916 404,62


čl. V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 20.12.2010. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 7 výslovně dotčena, zůstávají beze změny, jsou platná a účinná.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 7 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 7 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
4. Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 7.
5. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 7, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:


- č. 1 – kopie změnového listu č.15

V Praze dne 15. 7. 2018



Praha – Dolní Měcholupy

V Praze dne 15 -05- 2018



Ing. Miloš Vácha
jednatel společnosti STAMET, s.r.o.
vedoucí účastník sdružení

Stavba č. 40973 "Výstavba tělocvičny a víceúčelové sportovní haly"

Změnový list č. 15

Datum: 10.4.2018


POPIS ZMĚNY:

- 15.1 - Odpočty méněpráci
- 15.2 - Dovybavení WC doplňky a příslušenstvím - požadavek objednatele - příloha č.2
- 15.3 - Olištování hran obkladových desek - bezpečnost, ochrana proti zranění o ostré hrany
- 15.4 - Doplnění piktogramů dveří - požadavek objednatele - příloha č.3
- 15.5 - Provizorní oddělení prostor ve výstavbě od provozované části objektu
- 15.6 - Elektrická přípojka pro ovládání závěsu - požadavek objednatele, dopracování PD - příloha č.4
- 15.7 - Rozšíření rozvaděče RS 3.1 o podružné měření - požadavek objednatele - příloha č.5
- 15.8 - Elektrické přívody pro klimatizační jednotky - dopracování PD - příloha č.6
- 15.9 - Doplnění silnoproudu pro DT2 a VZT - dopracování PD - příloha č.6
- 15.10 - Domácí telefon - doplnění - požadavek objednatele - příloha č.7
- 15.11 - Změna dopravního značení - dopracování PD - příloha č.8
- 15.12 - Přemístění žebřin ze ZŠ - požadavek objednatele
- 15.13 - Úpravy dveří D.03 a D.19 - požadavek bezpečnosti
- 15.14 - Elektro - doplnění světel místnost 3.04 - při měření osvětlu nebyly splněny hygienické normy, doplnění majáčku na fasádě - požadavek HZS, připojení pohonů dveří D.19

PŘÍLHOHY ZMĚNOVÉHO LISTU:

- položkový rozpočet - příloha č.1
- podklady ke změnám - příloha č.2-8t

Zpracoval:



Investor:

Městská část Praha - Dolní Měcholupy

zastoupený:

ZAVOS s.r.o.
Vinohradská čp. 2516/28
120 00 Praha 2

Důvod:

méněpráce vícepráce

*změr
objednatel*

*opomenutí
v projektové
dokumentaci*

*chyba
zhotovitele*

vyšší moc

*jiné okolnosti,
skutečnost zjištěná
v průběhu realizace*

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

v samostatné příloze:

cena bez DPH
359.878,-

DPH 21%
75.574,38

celkem včetně DPH
434.452,38

ZMĚNA TERMÍNU REALIZACE:

tato změna neovlivní termín dokončení

Předkládá: STAMET s.r.o.

POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum: 10.5 2018