

**DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 165/955243,118453/S955/2017/087/Bar**

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky

ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí ST, tel.:

Lenka Barčáková, správce toku, tel.:

Ing. Tomáš Rau, zástupce vedoucího správy toků, tel.:

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Alfréd Samek

sídlo: Brojova 15, 326 00 Plzeň, provozovna: Barrandova 28, 326 00 Plzeň

IČO: 12464431

DIČ: CZ5410130418

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 165/955243,118453/S955/2017/087/Bar na akci „Potok Čepinský - přehrážka“ takto :

1. Úprava druhu dokumentace vzhledem k nutnosti zajištění územního rozhodnutí přeložek vodovodu a elektroinstalace.

2. Nově čl. I. odst. 1.1. zní takto:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a provádění stavby:

„Potok Čepinský - přehrážka“

dále jen „projektová dokumentace“, na netoku, číslo hydrologického pořadí: 1-11-03-0390, v katastrálním území: Velká Buková,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

3. Nově čl. I. odst. 8. zní takto:

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání společného povolení a provádění stavby a pro realizaci projektované stavby.

4. Nově čl. I. odst. 11. zní takto:

11. Projektová dokumentace pro společné povolení a provádění stavby bude vyhotovena v množství: **6 ks paré, 1 x v elektronické podobě** (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls.)

5. Úprava termínu odevzdání díla z důvodu nutnosti zajištění vypracování dílčích příloh PD na přeložku vodovodu a elektroinstalace.

6. Nově čl. II. odst. 1. zní takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **po nabytí účinnosti smlouvy (viz. čl. VIII, odst. 1)**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: **15. 7. 2018**

Dílčí plnění:

- dle čl. III. odst. 4, písmene a) do: **31. 12. 2017**

- dle čl. III. odst. 4, písmene b) do: **15. 7. 2018**

7. Úprava ceny za provedené dílo vyvolaná nutností zpracovat dílčí přílohy PD na přeložku vodovodu a elektroinstalace. Dále byl zmenšen rozsah původně plánovaného čištění koryta toku a kácení břehových porostů.

Cena za dílo dle SoD	157.700,- Kč
Méněpráce	- 9.500,- Kč
Vícepráce	38.000,- Kč
Cena za dílo dle dodatku č.1	186.200,- Kč

8. Nově čl. III. odst. 1. zní takto:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **186.200,- Kč bez DPH**, slovy stoosmdesátšesttisícdvěstěkorunčeských bez DPH.

- 1.1. Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku **42.500,- Kč bez DPH**, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku **143.700,- Kč bez DPH**.

- 1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

- 1.3. Zhotovitel je plátcem DPH, k ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

- 1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

9. V souvislosti se změnou ceny za dílo dochází ke změně dílčího plnění.

10. Nově čl. III. odst. 4. zní takto:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění a jejich převzetí

objednatel, stvrzeným protokolem dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) výškopisné a polohopisné geodetické zaměření (včetně měření sedimentu), základní hydrolog. údaje ČHMÚ, terénní průzkum a koncept dle ZL tj. **42.500,- Kč bez DPH**
- b) vyjádření správců k existenci sítí, vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob, zpracování projektu, položkové výkazy a rozpočty, ZOV, plán BOZP, vedlejší a ostatní náklady a rekapitulace, kompletace a vypravení, tj. **143.700,- bez DPH**


11. Ostatní body smlouvy o dílo č. 165/955243,118453/S955/2017/087/Bar zůstávají beze změn.

12. Dodatek č. I je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Plzni dne 30.4.2018

V Plzni dne 30.4.2018

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Prahy 10, Pšovská 1106/19, Rákosná
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451



Plzeň

í Berounky

Ing. Alfréd Samek
sídlo: Brojova 15, 326 00 Plzeň
provozovna: Barrandova 28, 326 00 Plzeň
IČO: 12464431



Ing. Alfréd Samek
Brojova 15
326 00 Plzeň
za zhotovitele