

**D O D A T E K č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č.**  
**S911/2017/186**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Mgr. Jan Ševčík, ředitel  
Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Pánek (technický dozor)

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,**

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

ve věcech smluvních: Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na základě plné moci)

Ing. Ondřej Matuš, ved. oddělení přípravy a kalkulací (na základě plné moci)

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Janovský

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

## II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem Dodatku číslo 2 ke Smlouvě o dílo „LC Česnečka“ číslo S911/2017/186 ze dne 7.8.2017 je **změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/186 ve výši:

7 920 015,11 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2017/186 vč. Dodatku č.1

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelům dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a prací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných víceprací ve výši:

63 838,50,- Kč bez DPH za vícepráce dodatek č.2

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/186 včetně dodatku č.1 a č.2.

**7 983 853,61,- Kč Celkem bez DPH**

**Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací jsou následující skutečnosti:**

Po vyjmutí původních svodnic z tělesa komunikace se ukázalo, že 10 ks nelze opětovně zabudovat do nového povrchu komunikace.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2017/186 ze dne 7.8. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Šenově u Nového Jičína, dne 25.4.2018


Ve Frýdku - Místku, dne 20.4.2018



.....  
**Ing. Michal Slanina**  
ředitel oblasti



.....  
**Ing. Ondřej Matuš**  
ved. oddělení přípravy a kalkulací

 **SWIETELSKY** ②  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Úpravní stavby MORAVA  
CR - 620 00 Brno, Jáhlová 60  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



.....  
**Ing. Mgr. Jan Ševčík**  
Ředitel KŘ Frýdek-Místek

Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Frýdek-Místek  
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Stavba:

LC ČESNEČKA

VCP č.2					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	597081110 Svodnice ocelová <i>cenikové ceny, dle výpočtu oddílu 4 Vodorovné konstrukce 1480 (RTS)*(225743,23/261675,36)</i>	50,00	m	1 276,77	63 838,50
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>63 838,50</b>