

Návrh

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 185/2017-ORMI

„Přístavba mateřské školy Bílkova č. 19, Boskovice“

ze dne 24. 4. 2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

O b j e d n a t e l: Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou **Bc. Hanou Nedomovou**

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID dat. schránky: qmkbq7h

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Z h o t o v i t e l: SKR stav, s.r.o.

se sídlem: Nováčkova 18, 614 00 Brno

zastoupený: **Ing. Ivo Skřivánkem** - jednatelem společnosti

IČ: 269 61 474

DIČ: CZ26961474

Telefon:

Fax:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID dat.schránky: e3a2qwd

ve věcech technických oprávněn k jednání: , výrobně-technický ředitel

spolu uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 185/2017-ORMI „Přístavba mateřské školy Bílkova č. 19, Boskovice“ ze dne 24. 4. 2017 (dále jen „dodatek“):

I.


Cena díla se po dohodě obou smluvních stran zvyšuje o částku 96 915,71 Kč s DPH (80 095,63 Kč bez DPH) - **celková cena díla tedy činí 24 109 927,89 Kč s DPH (19 925 559,23 Kč bez DPH)**. Podkladem pro změnu ceny díla jsou položkové rozpočty víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo „Přístavba mateřské školy Bílkova č. 19, Boskovice“ ze dne 24. 4. 2017 zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou příloha č. 1 - Položkové rozpočty (oceněné soupisy víceprací a méněprací) a příloha č. 3 – Změnový list č. 6.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě.
5. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.
6. Tento dodatek byl schválen na 68. schůzi Rady města Boskovice konané dne 10. 3. 2018, usnesením č. 50.7.

V Brně dne:


13. 4. 2018




Ing. Ivo Skřivánek
jednatel společnosti
SKR stav, s.r.o.

V Boskovicích dne:

25. 04. 2018



Bc. Hana Nedomová
starostka města Boskovice



Rekapitulace změnových listů

SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 18, 614 00 Brno

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH ROZPOČTŮ KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 6 MŠ BOSKOVICE

Číslo rozpočtu	Název, objekt	Popis	Cena ZL (bez DPH)	Absolutní hodnota víceprací (bez DPH)	Absolutní hodnota méněprací (bez DPH)
26	05 Přípojka a rozvod splaškové kanalizace	Asfaltová komunikace			
27	10 Přípojka a rozvod dešťové kanalizace	Asfaltová komunikace			
34	01 Přístavba - stavební část	Požární ucpávka			
35	01 Přístavba - stavební část	Dveře do vrat			
36	09 Oplocení	Oplocení			
Celkem ZL :					

DPH 21 %
celkem včetně DPH

