

## **Dodatek č. 2**

### **ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2273/2015 "Rekonstrukce budovy "E" na kancelářský objekt "**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

#### **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Liberec

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

#### **SYNER, s.r.o.**

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4

IČO: 482 92 516

DIČ: CZ48292516

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Luboš Váňa a JUDr. Robert Špott - jednatelé

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 53001461/0100

evidence: v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

dále jen „zhotovitel“

takto:

#### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2016 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č. OLP/2273/2015 a dne 8. 8. 2016 dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby k veřejné zakázce "Rekonstrukce budovy "E" na kancelářský objekt" č. 21/OŘ/2015

(dále jen „smlouva“). Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “zákon“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona.
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 2.454.022,78 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	<b>77 400 512,- Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona	<b>2 291 342,- Kč</b>
Cena méněprací bez DPH	<b>263 224,- Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	<b>79 428 630,- Kč</b>
DPH	<b>16 680 012,30 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	<b>96 108 642,30 Kč</b>

4. Z důvodu změn závazků ze smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění:

*„Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla (přejímky): lhůta dokončení díla 21. 4. 2017. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoliv během dohodnuté lhůty.“*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*„Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla (přejímky): nejpozději do 15. 5. 2017. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoliv během dohodnuté lhůty.“*

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 2; rozpočet změnový list č. 2; Změnový list č. 3; Rozpočet změnový list č. 3; Změnový list č. 4; rozpočet změnový list č. 4; bankovní záruka.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1723/16/mRK.

V Liberci dne 1.11.2016

V Liberci dne 27.10.2016

.....

Martin Půta  
hejtman

.....

Ing. Luboš Váňa

.....

JUDr. Robert Špott