

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/17/20090**

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/315 Hrádek – průtah“

Veřejná zakázka P16V00000006

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Milan Mňuk** nebo **Bc. Rostislav Bittner**

osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Milan Mňuk**

nebo technický dozor objednatele

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Milan Mňuk**

Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**

č. ú.: 220430336/0300

IČ: 708 92 822

DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel:

Společnost Hrádek průtah

Křížíkova 3009/72a, Královo pole, 612 00 Brno

zastoupen: vedoucím společníkem **VÁHOSTAV – SK, a.s.**

se sídlem Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

zapsaným v OR: Sa 5996/B u OS v Bratislavě

IČ: 31356648, DIČ: SK 2020333216

prostřednictvím:

VÁHOSTAV – CZ, organizační složka

se sídlem: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, Česká republika

IČ: 28946898, DIČ: CZ 28946898, IČ DPH: CZ 28946898

zapsaná: v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně A 26153

Jednající: **Ing. Mgr. Martin NAĐ** – vedoucí odštěpného závodu

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**

č. ú.: 231781596/0300

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 22. 2. 2017 smlouvu o dílo č. OR/17/20090 na zhotovení díla „Modernizace silnice II/315 Hrádek – průtah“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu stavebních prací v důsledku nutnosti provedení sanace aktivní zóny zemní pláně vozovky, prořezání podélné spáry v krytu vozovky, umístění opěrné zdi podél hranice pozemku a hloubení rýhy pro dešťovou kanalizaci.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

	43 055 588,35 Kč bez DPH
DPH při sazbě 21 % činí	9 041 673,55 Kč.
Cena včetně DPH činí	52 097 261,90 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek VI. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek VI. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 5 Smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23. 4. 2018 a schválen usnesením číslo **R/1044/18**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **14. 05. 2018**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Společnost Hrádek průtah
Ing. Mgr. Martin Nad' 
vedoucí odštěpného závodu