



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
č. 49/2017
na zhotovení stavby

„Most ev. č. 0462 – 8 v obci Brodek u Prostějova“

1. Smluvní strany:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace**
Lipenská 12
772 11 Olomouc
Zapsána OR, vedený Krajským soudem v Ostravě
V oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002

Zastoupení: Ing. Petr Foltýnek, ředitel

IČ: 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **MODOS spol. s r.o.**
Masarykova 34, 772 00 Olomouc

Zastoupení: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

IČ: 00576832

DIČ: CZ00576832

Bankovní spojení:



Další osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních:



ve věcech technických:



Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 237.

(dále jen „zhotovitel“)

0105-20-81

0105-20-81



2. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřeli dne 27.11.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. 49/2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „**Most ev. č. 0462 – 8 v obci Brodek u Prostějova**“.

3. Předmět dodatku smlouvy

V souladu s odstavcem 11. *Závěrečná ujednání, bod 7.* SoD uzavírají obě strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je :

- a) Změna termínu plnění díla uzavřené SoD - odst. 4

4. Změna termínu plnění

Nový termín provedení díla se sjednává následovně:

- předání staveniště: 13.8.2018
- lhůta pro provedení díla: 95 kalendářních dnů do předání staveniště

5. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem obou stran
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Olomouci dne: 24 -04- 2018

V Olomouci dne: 16 -05- 2018

za zhotovitele

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

za objednatele

Ing. Petr Foltýnek, ředitel