

Časový harmonogram stavby

"Výstavba - rekonstrukce polní cesty VPC 28 v k.ú. Žďár u Nalžovských Hor"

Termín předání a převzetí staveniště: 25.07.2016
 Termín zahájení stavebních prací: 01.08.2016
 Termín dokončení stavebních prací: 27.10.2016
 Termín předání a převzetí díla: 02.11.2016

Kód položky	Rok	2016												
		srpen												
		Měsíc	září											
Týden	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
816085	Výstavba - rekonstrukce polní cesty VPC 28 v k.ú. Žďár u Nalžovských Hor													
SO 101	Polní cesta													
1	Zemní práce													
2	Zakládání													
5	Komunikace													
8	Trubní vedení													
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
99	Přesun hmot													
997	Přesun sušé													
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb													
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce													
VRN3	Zařízení staveniště													
VRN4	Inženýrská činnost													

V Klatovech dne 24.06.2016

.....
 Ing. Ladislav Koláčný
 předseda představenstva
 Silnice Klatovy a.s.

18. 07. 2016