

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S18/053F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Rekonstrukce střechy budovy „A““
(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

uzavřené dne 3. 4. 2018 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: PRO URBAN s.r.o.,

se sídlem: Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří,
jejímž jménem jedná: Lukáš Tučím, jednatel,
zapsaná v rejstříku obchodním, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl
C, vložka 30156.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 28409434

DIČ: CZ28409434

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

1. Změna smlouvy

Specifikace díla dle odst. 3.3 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.

1.1. Důvody změny předmětu plnění:

Změna předmětu díla dle tohoto dodatku je vyvolána požadavky vznesenými v rámci závazného stanoviska Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „**OPP MHMP**“) doručeného Objednateli dne 26. 4. 2018. Jedná se především o požadavek OPP MHMP na změnu materiálu plechové krytiny (namísto projektantem stanoveného legovaného hliníku OPP MHMP požaduje použití nákladnějšího TiZn).

1.2. Cena díla dle čl. 5.1 Smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě 158.833,08 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací v hodnotě 42.095,84 Kč bez DPH. Nová cena činí **2.134.625,68 Kč** (slovy: dvěmilionystotřicetčtyřtisícešestsetdvacetpět korun českých šedesátosm haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.

3. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

4. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Upravený výkaz výměr

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne 16. 5. 2018

V Klášterci nad Ohří dne 11. 5. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

.....
Lukáš Tučím, jednatel