

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2017 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel


Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství pro ekonomiku.

IČO: 75151511

Objednatel není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě („koordinátor BOZP“) a Autorský dozor.

1.2 Zhotovitel

společnost: Retherm s.r.o.


sídlo: Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Tomášem Řežábkem, jednatelem

IČO: 26086344

DIČ: CZ26086344

Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice

Číslo účtu: 

Telefon/fax: 

E-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13182.

2. Předmět dodatku č. 2

2.1 V průběhu realizace stavebních prací došlo ze strany objednatele, budoucího uživatele objektu, k požadavku na několik změn, jejichž potřeba nemohla být známa v době realizace přípravných prací. Objednatel s dodavatelem se dohodl, že předmětné práce budou realizovány bez navýšení stávajícího rozpočtu, dodavatel však k jejich realizaci potřebuje dostatek času, neboť některé požadované změny musí být provedeny před realizací dalších prací, které na ně přímo navazují, a není reálné pokračovat v provádění díla, aniž by objednatelem požadované práce byly úplně dokončeny.

2.3 Vzhledem k rozsahu předmětné změny je tato provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek

3. Změny původní smlouvy

3.1 Smluvní strany se dohodly, že z důvodu podle odstavce 2.1 prodlouží termín pro dokončení díla, který byl podle odst. 4.1.3 původní smlouvy stanoven na 260 dnů, o dalších 32 kalendářních dnů, tedy o 12,3% původní délky.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že všechny ceny uvedené v původní smlouvě, ve znění dodatku č. 1, zůstanou beze změn.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že všechna tímto dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají beze změny.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv.

4.3 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

4.4 Dodatek č. 2 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích

dne:



zhotovitel

Tomáš Řežábek

jednatel, Retherm s.r.o.

V Českých Budějovicích

dne: 14.5.2018



objednatel

plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta

náměstek ředitele pro ekonomiku

