

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) – Litoměřice dolní nádraží (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hruběšem**, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.9.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-632/2017/Pal

ISPROFOND: 327 321 4901

a

„Společnost PRODEX-VALBEK“

Správce společnosti:

Prodex spol. s r.o.

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČO: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

odštěpný závod

Prodex spol. s r.o., organizační složka

se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 Vinohrady

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 76169

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Peterem Lastoveckým**

Korespondenční adresa: Prodex spol. s r. o., organizační složka, Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

Společník:

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO : 48266230

DIČ: CZ48266230

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487

zastoupena: **Ing. Lubošem Hruboněm**, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **16XP24008**

PREAMBULE

- 1) Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě je úprava dílčích termínů plnění dle SOD a s tím související úprava přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Úprava dílčích termínů plnění je způsobena časovou náročností projektu, kdy zpracovatel doposud neobdržel připomínky k dokumentaci od ČD, ČD Cargo, ŽESNAD a SŽDC. Tyto důvody neumožňují projednávání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou v předpokládaných termínech.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-632/2017/Pal, č. zhot.: 16XP24008, podepsané dne 19.01.2017, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, takto:

1) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text článku 5, odst. 5. 13, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/05/16
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16 c) Zvláštní technické podmínky - č.j.: 10723/2016-SŽDC-SSZ-ÚT1-Hrs
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

II.

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, též dále jen jako ZRS).

2. Smluvní strany v souvislosti s aplikací ZRS souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS.
3. Ostatní ustanovení této Smlouvy, č. obj.: E618-S-632/2017/Pal, č. zhot.: 16XP24008, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, se nemění.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (příloha č. 5 SOD): Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele:

V Praze dne 27-04-2018

Za Zhotovitele:

V Praze dne 26.4.2018

Ing. Lubor Hrubeš
Ředitel Stavební správy západ

Ing. Peter Lastovecký
Vedoucí organizační složky
PRODEX spol. s r.o.

Ing. Peter Lastovecký
Vedoucí organizační složky
PRODEX spol. s r.o.
na základě Společenské smlouvy ze dne 31.10.2016
a plné moci ze dne 31.10.2016 Valbek, spol. s r.o.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Termín plnění (návaznost na předchozí termín)	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy (fakturační plnění části díla v %)
Datum zahájení prací	Ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	6 měsíce po podpisu SOD	Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie.	Schválené a uzavřené zápisy ze vstupních a profesních porad (bez fakturace)
2. Dílčí etapa	11 měsíců po podpisu SOD	Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva. Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD.	Předávací protokol pro část díla (20 % celkové ceny díla bez DPH)
3. Dílčí etapa	18 měsíců po podpisu SOD	Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
4. Dílčí etapa	3 měsíce po splnění 3. DE	Dokumentace pro oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
5. Dílčí etapa	6 měsíců po splnění 4. DE	Vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.	(bez fakturace)
6. Dílčí etapa	1 měsíc po splnění 5. DE	Kompletní přípravná dokumentace se zpracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. a podání žádosti o vydání ÚR. Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání.	Předávací protokol pro část díla (30 % celkové ceny díla bez DPH)
7. Dílčí etapa	1 měsíc po splnění 6. DE	Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
8. Dílčí etapa	5 měsíců po splnění 6. DE	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby. Přípravná dokumentace ke schválení na SŽDC.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
Ukončení díla	2 měsíce po splnění 8. DE	Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO).	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **60373**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 894a62c0-d032-4e37-98d4-263cf8f0ade0

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **16.05.2018 14:50:01**



5f6a3879-bef5-4cde-b96e-8cec7576bef7