



Miřetický potok – Skalní, ř. km 0,00 – 3,20; Dodatek č. 4

## DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č.: 32/OU/403750/2017/75  
název akce: Miřetický potok – Skalní, ř. km 0,00 – 3,20  
uzavřené dne: 31.8.2017

**Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(dále jen „objednatel“)

a

**Roman Kudrna**

IČO: 67245021

DIČ: CZ 6511011188

sídlo: Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Lubomír Potenec

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### Dodatek č. 4

#### I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Miřetický potok – Skalní, ř. km 0,00 – 3,20“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí po započtení víceprací **3 013 014,51 Kč bez DPH.**

**II.**

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Termín pro dokončení díla se tímto harmonogramem nemění.

**III.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


V Teplicích dne - 9 -05- 2018

Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
(IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451)



vedoucí Správy toků  
oblast povodí Ohře v Teplicích

V Ústí nad Labem dne 04.01.2018



Roman Kudrna  
zhotovitel

Přílohy:

Příloha č. 1 – časový a finanční harmonogram

Mířetický potok – Skalní, ř. km 0,00 – 3,20; Dodatek č. 4

Příloha č. 1 – časový a finanční harmonogram

Lesy České republiky, s.p.  
Mířetický potok - Skalní, ř. km 0,00 - 3,20

Roman Kudrna  
Obvodová 5/746, 400 07, Ústí n/L

Časový harmonogram stavby: REV V.

Název	VIII.17	IX.17	X.17	XI.17	XII.17	I.18	II.18	III.18	IV.18	V.18	VI.18	VII.18	VIII.18	IX.18	X.18
Podpis SOD															
31.8.2017															
Příprava staveniště															
SO 01 Oprava nadzákladové části stupňů															
SO 02 Oprava stupně SZ7															
SO 03 Předání přelivové hrany															
SO 04 Přesparování															
SO 05 Profesní veze race a čistění korita															
Předání stavby															

Finanční harmonogram stavby:

Název	VIII.17	IX.17	X.17	XI.17	XII.17	I.18	II.18	III.18	IV.18	V.18	VI.18	VII.18	VIII.18	IX.18	X.18	Celkem
Měsíční předpoklad	0	20 000	100 000	580 000	0	0	0	0	0	0	520 000	550 000	560 000	560 000	23 000	3 073 000

Cena dle SOT: 3 073 000,-