

Oslavany – obnova kanalizace pod ulicí Hybešova

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 9. 2017

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel

Statutární zástupce:

Zástupce oprávněný jednat
ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

Vít Aldorf, jednatel a předseda Provozu Ivančicko

Ing. Kamil Ferda, místopředseda Provozu Ivančicko

Ing. Ivana Sládková, technik Provozu Ivančicko

+420 603 924 370

sladkova@svazekivancice.cz

Česká spořitelna a.s.

2304050399/0800

494 58 892

CZ49458892

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Statutární zástupce:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Stavbyvedoucí:

Osoba pověřená

vedením stavby:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

Ing. Jindřich Král, předseda představenstva

Ing. Lubomír Gloc, generální ředitel

Ing. Miroslav Svoboda, výrobně-technický náměstek ředitele divize
Brno-venkov

Ing. Eva Kejvalová, vedoucí technického útvaru

Ing. Michal Haman, vedoucí oddělení inženýringu

731 542 641

haman@vasbv.cz

Komerční banka a.s., pobočka Brno-venkov

3201641/0100

494 55 842

CZ49455842

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1181

(dále jen zhotovitel)

Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna rozsahu díla dle položkového rozpočtu víceprací a méněprací.

Z důvodu změny rozsahu díla:

- Gravitační stoka byla doplněna o chybějící položky, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr (poklop s litinovým rámem a betonovou výplní, osazení poklopu, přesun hmot).

- Rozsah prací u výtlačku byl upraven s ohledem na změnu výškového umístění příjezdové komunikace a její napojení na krajskou komunikaci. Dále je zde zahrnuto kompletní přemístění a výstavba redukované části kontejnerového stání, provizorní přepojení stávající kanalizace a vybudování zasakovacího systému. Veškeré práce jsou detailně popsány v položkovém soupisu prací a dodávek.
- Přepojení přípojek bylo doplněno o chybějící položky, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr.
- Rozsah prací u čerpací stanice byl upraven s ohledem na snížení okolního terénu. Snížení okolního terénu bylo vyvoláno změnou výškového umístění příjezdové komunikace.

Vícepráce činí	371 848,91,- Kč
Méněpráce činí	2 320,87,- Kč

Celková cena díla je nově stanovena takto: **2 967 649,- Kč**
(slovy **dvamiliondevětsetšedesátsedmtisícšestsetčtyřicetdevět** korun českých)

Článek 3 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

Nedílnými přílohami tohoto dodatku je vyčíslení víceprací a méněprací.

Ivančice 24.1.2018

Brno 31.1.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Vít Aldorf
jednatel a předseda Provozu Ivančicko

.....
Ing. Lubomír Gloc
generální ředitel

.....
Ing. Kamil Ferda
místopředseda Provozu Ivančicko