

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo  
č. S913/2017/482**



LCR1191622

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem**,  
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk,

ve věcech technických jedná: **Ing. Pavel Křížek**, TPSC Krajského ředitelství Šumperk,

**Ing. David Potěšil**, TPSC KŘ Šumperk/LS Šternberk,

fakurační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 2161/22, Šumperk  
adresa pro zaslání fakturace: Lesy České republiky, LS Šternberk, Světlov 60, 785 01 Šternberk

(dále jen „objednatel“)

a

**Regioprojekt Brno, s.r.o.**

IČO: 00220078

DIČ: CZ002200078

sídlo: Hrnčířská 6, Brno, PSČ 602 00

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C335

zastoupena: Ing. Petr Marčák, prokurista

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek ke smlouvě o dílo:

**I.**

**Předmět smlouvy**

**Předmět dodatku**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace:

**„LC K Rybárně – PD“**

dále jen „projektová dokumentace“.

**Evidenční číslo zakázky S913/2017/482**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 v souladu s předmětnou smlouvou o dílo, kterým se smlouva upravuje z důvodu změny v čl. II - Doba plnění. Důvodem změny je požadavek objednatele o zpracování variantního řešení konstrukce LC a návrh změny technologie provádění (návrh povrchu z PMH a variantní řešení povrch ve ŠD).

Obsah smlouvy se mění takto:

## II.

### Doba plnění

Původní termín odevzdání PD do:

**30.04.2018**

Nově sjednaný termín odevzdání PD do:

**31.07.2018**

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy se nemění a platí nadále.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku ke smlouvě vázán na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek ke smlouvě účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Šumperku dne ..... 30 -04- 2018

V Brně dne: ..... 30 -04- 2018

Lesy České republiky, s.p. 0021  
.....  
.....  
.....

Ing. Pavel Koždoň  
ředitel krajského ředitelství Šumperk  
Lesy České republiky, s. p.



Ing. Petr Marčák  
prokurista  
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Objednatel

Zhotovitel