

DODATEK č. 06607-2018-4502-D-0050/02-UV-012-SU0397-04

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Obnova silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **HERKUL a.s.**
se sídlem na adrese: Obrnice č.p. 228, PSČ 435 21
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
zastoupen: Ing. Radovanem Duškem, předsedou představenstva
a
SDS EXMOST spol. s r.o.
se sídlem na adrese: Údolní 413/66, 602 00 Brno
IČ: 49454501
DIČ: CZ49454501
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045
(pro obchodní společnost SDS EXMOST spol. s r.o. a pro obchodní společnost HERKUL a.s. dále společně pojmenování „**zhotovitel**“)

HERKUL a.s. a SDS EXMOST spol. s r.o. založily společnost „**Společnost pro Silnici Mariánské Radčice**“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za účelem podání společné nabídky do veřejné zakázky, přičemž v této společnosti HERKUL a.s. je vedoucím společníkem a SDS EXMOST spol. s r.o. je společníkem.

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06607-2016-4502-S-0050/02-UV-012-SU0397 ze dne 26.1.2016 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu ze dne 27.2.2018 označeného jako „ZZS č. 3 Změna závazku ze smlouvy po jednání o ceně dne

21.2.2018 – Akce: Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice – Sanace aktivní zóny SO 109 v km 7,800-8,385“.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 2. Realizační smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 318.043.052,43 Kč (slovy: tři-sta-osmnáct-milionů-čtyřicet-tři-tisíc-padesát-dva korun českých a čtyřicet-tři haléřů).“

V čl. 2.7 Realizační smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku minimálně 15 902 000,-Kč (slovy: patnáct-milionů-devět-set-dva-tisíc korun českých). Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku v nové výši do 10 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15.5.2018

V Obrnicích dne 7.5.2018

Česká republika - Ministerstvo financí

Za Společnost pro Silnici Mariánské Radčice

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Radovan Dušek
předseda představenstva HERKUL a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Bc. Klára Bigazová, DiS.

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová