

**DODATEK č. 14**  
**K rámcové smlouvě č. 645 300 011 / 2016**

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 14.6.2016 mezi objednatelem, Správa železniční dopravní cesty, s.o., sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 a společností GJW Praha spol. s r.o.

I.

1.) Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku je:

*žst. Beroun - Závodí - svařování kolejnic termitem*

2.) Čas plnění se sjednává na dobu

od 11.10.2016

do 20.10.2016

3.) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých úkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou:

**cena bez**

**DPH:**

**60 181,00 Kč**

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel konečnou fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

4.) Stavební dozor - vedoucí TO - [REDACTED]

II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne: 27.10.2016

V Praze dne 27.10.2016

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
[REDACTED]  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

.....  
[REDACTED]  
obchodní ředitel  
GJW Praha spol. s r.o.