

Číslo smlouvy u zhotovitele: VY/VY/2017/16

Číslo smlouvy objednatele: 2017/Mal/000121/SML/4

Dodatek č. 4

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Stavební úpravy školního sportovního areálu ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí.“

uzavřené 23.5.2017 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany

Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem:

Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupeno:

RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

00296651

DIČ:

CZ00296651

dále jen „**objednatel**“

COLAS CZ, a.s.

se sídlem:

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

zastoupena:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

26177005

DIČ:

CZ26177005

dále jen „**zhotovitel**“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Základní ustanovení

- 1) Smluvní strany spolu uzavřely dne 23.05.2017 Smlouvu o dílo č. 2017/Mal/000121/SML na provedení stavby „Stavební úpravy školního sportovního areálu ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí“ (dále jen „smlouva“).
- 2) Staveniště bylo předáno zhotoviteli 05.06.2017. Změna stavby obsažená v tomto dodatku je

vyvolána potřebou vybudovat navíc z provozních důvodů chodník ze zámkové dlažby o výměře 46,5 m².

II.

Předmět smlouvy

1) Čl. I. smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu č.4 , který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

III.

Cena víceprací, cena díla

1)
Cena za dílo dle čl. II. odst. 1 smlouvy a dodatku č. 1 - 3 (bez DPH): 9 670 755,56 Kč
Cena sjednaných víceprací (bez DPH): 57 622,02 Kč

2) Cena za dílo, sjednaná v čl. II odst. 1 smlouvy a dodatku č. 1 - 3 ke smlouvě, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí nově:

cena díla celkem (bez DPH): 9 728 377,58 Kč
DPH 21% 2 042 959,29 Kč
Cena díla celkem včetně DPH: 11 771 336,87 Kč

IV.

Termín plnění

1) Čl. III. smlouvy – Termín plnění 14.11.2017 se tímto dodatkem upravuje na nový termín plnění 15.05.2018.

V.

Ostatní ujednání

1) Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

2) Tento dodatek č. 4 ke smlouvě schválila rada města na své schůzi konané dne 25.04.2018, č. usnesení 91/4.8.2.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 4 vč. položkového rozpočtu

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 11.05.2018

V Ostravě 09.05.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
město Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helena Pešatová
starostka

.....
COLAS CZ, a.s.

