

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/168/2018

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem:
zastoupeno

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 2. 1. 2018:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí odboru majetkového

jednání ve věcech:

smluvních:

technických:

telefon:

fax:

e-mail:

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

1.2 KUMAN spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596
zastoupena: (statutárním orgánem, Janem Kubánkem, ředitelem)

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí:

se sídlem:

IČ:

60779098

DIČ:

CZ60779098

telefon:

fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 26. 02. 2018 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/168/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava bytů 1+1 a 1+0 čp. 814**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši - **13 940,00 Kč bez DPH**. Jedná se o nedodání 2 ks sklokeramických elektrických sporáků, které jsou součástí dodávky kuchyňských linek.
Cena díla se snižuje o 13 940,00 Kč bez DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	789 452,74 Kč
--------------	---------------

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	775 512,74 Kč
--------------	---------------

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.

3.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

3.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karvině dne 30.4.2018

za objednatele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 2.1.2018

V Karvině dne 2.5.2018

.....
Za firmu KUMAN spol. s r.o.

Jan Kubánek
ředitel, jednatel společnosti