

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 3. 4. 2018 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

jako Objednatel

a

Michal Hmčič s.r.o.

Sídlo: Divadelní 614/6, 602 00 Brno

IČ: 26886570

DIČ: CZ26886570

Zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43556

Zastoupena: Michalem Hmčičem, jednatelem společnosti

jako Zhotovitel

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden v čl. I. odst. 1) Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I.
Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že není možné provést trasy pro silnoproudé a slaboproudé rozvody pro pokoj č. 523 přes hotelový pokoj bez toho, aby znehodnotily vzhled pokoje a nevyvolaly nutné úpravy interiérového vybavení. S ohledem na dané byla navržena nová trasa pro rozvody silnoproudu a slaboproudu pro pokoj č. 523, a to ze stávajícího rozvaděče v chodbě. Tento rozvaděč včetně hlavního rozvaděče v průjezdu z Moravského náměstí musí mít navýšeny jističe. Změna trasy vyvolává také navýšení počtu požárních ucpávek o 3ks.
- I. 2) Smluvní strany se v souladu s čl. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- I. 3) Objednatel v souladu s čl. VII. odst. 7) Smlouvy požádal Zhotovitele, aby Změny byly stvrzeny Dodatkem.

II.
Popis Změn

V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečné stavební práce, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1; který je přílohou Dodatku č. 1.

III.
Klasifikace Změn dle ZZVZ

- III. 1) Při klasifikace změn uvedených v dodatku objednatel postupoval dle požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (*dále jen „ZZVZ“*), které se uplatní i na změny na veřejnou zakázku malého rozsahu. Objednatel při jejich klasifikaci postupoval v souladu s aktuálně dostupnou metodikou Ministerstva pro místní rozvoj pro změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- III. 2) Smluvní strany prohlašují, že uzavření dodatku nepředstavuje zejména s ohledem na důvody, obsah a rozsah změn podstatnou změnu závazků ze Smlouvy. Za podstatnou se v souladu s § 222 odst. 6) ZZVZ, nepovažuje taková Změna,
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota Změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet hodnoty všech Změn.

**IV.
Dopad Změn na Cenu díla**

Cena díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku navyšuje o částku 22 728,- Kč bez DPH. Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku 4 772,88 Kč; součet navýšení Ceny díla a DPH pak činí 27 500,88 Kč.

**V.
Závěrečná ujednání**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že Změnami není Smlouva měněna; v souladu s čl. VII. odst. 1) písm. b) Smlouvy se sjednané Změny nepovažují za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob jejího plnění.

V Brně dne 15.5.2018



Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Objednatelce

V Brně dne 17.5.2018



Michal Hrnčíř,
jednatel společnosti
za Zhotovitele

Příloha Dodatku

Změnový list – Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Zakázka: **Vícepráce MUNI 5 n.p.**

Místo **Brno**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **MICHAL HRNČÍŘ s.r.o.** IČ: 26886570
Divadelní 614/6 DIČ: CZ26886570
60200 Brno-Brno-město

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			22 728,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 728,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 728,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 773,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **27 501,00 CZK**

v  dne 10.05.2018

Za zhotovitele **Za objednatele**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
Vícepráce	Elektromateriál	HSV			22 728,00
Cena celkem					22 728,00

Položkový rozpočet

S:	Vícepráce MUNI 5 n.p.
O:	Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Vícepráce	Elektromateriál				22 728,00
1	1	Jistič 32A/3/B	ks	1,00000	493,00	493,00
2	2	Jistič 40A/3/B	ks	1,00000	569,00	569,00
3	3	Připojovací materiál	soub	1,00000	3 465,00	3 465,00
4	4	Úprava stávajících NN rozvodů s přepojení v , rozvodnicích NN	hod	45,00000	350,00	15 750,00
5	5	Požární ucpávky na nové trase kabelů (přes půdu=sklad)	hod	3,00000	817,00	2 451,00