

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. PV1800017

Oprava vodovodu Bystřice p. H. ul. Mlýnská LT DN 80 – 180m

Uzavřený po předchozím jednání a vzájemném souhlasu dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Zastoupen:	Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	xxx
tel:	573 517 111
e-mail:	vak.km@vak-km.cz

a

Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby s.r.o.
Sídlo:	Obchodní 1576, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Zastoupen:	Rostislavem Ryzákem, jednatelem
Registrace:	KS Brno, oddíl C, vložka 6022
IČ:	46904051
DIČ:	CZ46904051
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	xxx
tel:	xxx
e-mail:	vhs.bph@seznam.cz

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. PV1800017

2. Předmět smlouvy

(se upravuje)

- 2.1 Předmět smlouvy se doplňuje o změnu rozsahu prací a dodávek, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku, který je nedílnou součástí výše uvedené SoD: „**Oprava vodovodu Bystřice p. H. ul. Mlýnská LT DN 80 – 180m**“

3. Cena za dílo

(se upravuje)

- 3.1 Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena za dílo upravuje dle prací, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku a činí:

Rekapitulace ceny

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Celková cena za dílo	2 807 449,-	589 564,-	3 397 013,-
vícepráce / méněpráce	-44 898,-	-9 429,-	-54 327,-
Celková cena za dílo vč. víceprací / méněprací	2 762 551,-	580 134,-	3 342 685,-

Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. PV1800017, neupravené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy: Příloha č.3, specifikace - oceněný výkaz výměr

V Kroměříži dne:

Za objednatele:

V Bystřici pod Hostýnem dne: 10. 5. 2018

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva

.....
Rostislav Ryzák
jednatel