

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. d201700401 ze dne 7. 8. 2017

uzavřený mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

METALL QUATRO spol. s r.o.

sídlo: Vysoká Pec č. p. 600, 431 59 Vysoká Pec
adresa pro doručování: Vysoká Pec č. p. 600, 431 59 Vysoká Pec
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
zastupuje: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2017 smlouvu o dílo č. d201700401 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“). Smluvní strany tyto změny nemohly předvídat a jejich provedení je nezbytné. V souvislosti s těmito změnami díla se mění i cena díla, nikoliv však termín dokončení díla či části díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 2 ze dne 10. 4. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 2, ze dne 10. 4. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) Změnový list č. 2, ze dne 10. 4. 2018, který je přílohou č. 4 této smlouvy.
3. V čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty tečka vypouští a doplňuje se následující:
„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 2 ze dne 10. 4. 2018 tvořící přílohu č. 4 této smlouvy“
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 4) Změnový list č. 2, ze dne 10. 4. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
 1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

<i>cena bez DPH:</i>	9 394 440,91 Kč
<i>sazba DPH:</i>	21 %
<i>DPH:</i>	1 972 832,59 Kč
<i>cena s DPH:</i>	11 367 273,50 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 2, ze dne 10. 4. 2018.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním tohoto dodatku včetně osobních údajů v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 410/18 ze dne 7. 5. 2018.




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí




5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne 11. 05. 2018

Vysoká Pec, dne 12. 05. 2018



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč, primátor



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ke

Změnový list č. 2 ze dne 10.4.2018

Název stavby:	Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově – část A
Číslo smluvního vztahu:	D201700401
Název části stavby (PS, SO):	-
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4. článku III. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> ZL 2.5 NOVÁ MADLA KE SCHODIŠTI (pavilon A + B): Degradovaná stávající, již provozně nebezpečná a nevyhovující madla. ZL 2.6 HROMOSVOD Původní řešení PD neuvažovalo s rekonstrukcí střešního pláště. PD a výkaz výměr řešil pouze výměnu fasádních svodů hromosvodu s doplněním jímacích tyčí k novým výdechům VZT na střeše – pol. SP 7436-18 60 bm. Toto vše připojené k zachovaným střešním rozvodům hromosvodu. ZL 2.7 ÚPRAVA VNĚJŠÍCH STĚN FASÁDY – PODLEPENÍ A VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI OBVODOVÝCH STĚN Nevyhovující rovinnost stávající panelové fasády pro provedení nové tepelné obálky podle TP a standardů ETICS . ZL 2.8 VÝMĚNA PATNÍHO ČISTÍCÍHO KUSU Svod dešťové vody nelze zapojit do stávajícího zaneseného zeminou. ZL 2.9 MĚNĚPRÁCE Původní položky obsažené v rozpočtu.	



Nové řešení a zdůvodnění změny:

ZL 2.5 NOVÁ MADLA KE SCHODIŠTI (pavilon A + B):

Výměna za nová madla /výrobce FATRA/.

ZL 2.6 HROMOSVOD

Vzhledem k tomu, že střešní plášť se realizuje jako nový, je nutné doplnit výměry jímací sítě o nové střešní rozvody a demontáž stávajícího hromosvodu na střechách – nelze ponechat budovu bez předepsané ochrany!

ZL 2.7 ÚPRAVA VNĚJŠÍCH STĚN FASÁDY – PODLEPENÍ A VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI OBVODOVÝCH STĚN

Pro dodržení TP je nutné provést vyrovnaní před lepením EPS podlepením izolačním v tl. od 20 do 50 mm – viz fotodokumentace

ZL 2.8 VÝMĚNA PATNÍHO ČISTÍČÍHO KUSU

Svod dešťové vody nelze zapojit do stávajícího zaneseného zeminou.

Pro zajištění funkčnosti nutná výměna, variantně se provede po zjištění stavu kanalizačního potrubí vsakovací jímka.

ZL 2.9 MĚNĚPRÁCE

Odečteny položky, které rozpočet obsahoval, ale nebyly využity.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.



Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH dle dod.č.1:	11 111 622,57
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	255 650,93
Nová cena díla vč. DPH:	11 367 273,5

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.5.2018
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 10.4.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 10.4.2018

Podpis:

Technický dozor:

Datum: 10.4.2018

Podpis:

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 3054D/17

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A - dodatek č.2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2018

Objednatel:

Statutární město Chomutov

IČ:

00261891

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	211 281,76
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	211 281,76
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	211 281,76	44 369,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	255 650,93
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 3054D/17

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A - dodatek č.2

Místo:

Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	211 281,76	255 650,93
2.5	ZL2.5 - Nová madla ke schodišti (pavilon A+ B)	42 069,43	50 904,01
2.6	ZL2.6 - Hromosvod	141 048,40	170 668,56
2.7	ZL2.7 - Uprava vnějších stěn fasády - podlepení a vyrovnaní nerovnosti obvodových stěn	42 659,24	51 617,68
2.8	ZL2.8 - Výměna patního čistícího kusu	2 394,62	2 897,49
2.9	ZL2.9 - Méněpráce	-16 889,93	-20 436,82
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		211 281,76	255 650,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A - dodatek č.2

Objekt: 2.5 - ZL 2.5 - Nová madla ke schodišti (pavilon A+ B)

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Chomutov

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2018

IČ:

00261891

DIČ:

IČ:

61538213

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

42 069,43

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

42 069,43

DPH základní

21,00%

ze

42 069,43

8 834,58

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

50 904,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A - dodatek č.2

Objekt: 2.5 - ZL2.5 - Nová madla ke schodišti (pavilon A+ B)

Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Statutární město Chomutov
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 42 069,43

PSV - Práce a dodávky PSV 42 069,43

766 - Konstrukce truhlářské 37 980,00

1	K	767161850	Demontáž madel rovných - CS ÚRS 2018 01 (-10%)	m	100,000	115,20	11 520,00	poznámka cena URS = 166Kč
			pavilon A					
			50		50,000			
			Pavilon B					
			50		50,000			
			Součet		100,000			
2	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla šroubovaného - CS ÚRS 2018 01 (-10%)	m	100,000	120,60	12 060,00	cena URS = 134Kč
3	M	76721321R	madlo PVC FATRA , barva černá	m	100,000	144,00	14 400,00	R-položka
			pavilon A					
			50		50,000			
			Pavilon B					
			50		50,000			
			Součet		100,000			

D18 - 099.: Přesun hmot HSV 375,43

4	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,184	242,41	44,60	položka z rozpočtu
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,184	80,30	14,78	položka z rozpočtu
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,680	2,03	7,47	položka z rozpočtu
			0,184*20		3,680			
			Součet		3,680			
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,184	1 364,72	251,11	položka z rozpočtu
8	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,184	312,36	57,47	položka z rozpočtu

767 - Konstrukce zámečnické 3 714,00

9	K	76722041R	Výroba, montáž a dodávka ocelového prvku kotvení zábradlí - pasovina včetně nátěru	kus	4,000	928,50	3 714,00	R-položka
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A - dodatek č.2

Objekt: 2.6 - ZL2.6 - Hromosvod

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Chomutov

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2018

IČ:

00261891

DIČ:

IČ:

61538213

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

141 048,40

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

141 048,40

DPH základní

21,00%

ze

141 048,40

29 620,16

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

170 668,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A - dodatek č.2

Objekt: 2.6 - ZL2.6 - Hromosvod

Místo:

Datum:

24. 4. 2018

Objednatel: Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	141 048,40
D55 - SO.SIL: Elektroinstalace	141 048,40
D78 - SIL2: Vedení hromosvodu - budova A,B,C,spojovací chodby	141 048,40
D79 - SIL H: SILNOPROUD - HROMOSVOD	141 048,40
D80 - 7436: ÚPRAVA HROMOSVODNÉ A ZEMNÍČÍ SOUSTAVY	141 048,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	141 048,40

ROZPOČET

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A - dodatek č. 2

Objekt: 2.6 - ZL2.6 - Hromosvod

Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Statutární město Chomutov Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

141 048,40

D55 - SO.SIL: Elektroinstalace

141 048,40

D78 - SIL2: Vedení hromosvodu - budova A,B,C, spojovací chodby

141 048,40

D79 - SIL H: SILNOPROUD - HROMOSVOD

141 048,40

D80 - 7436: ÚPRAVA HROMOSVODNÉ A ZEMNÍČÍ SOUSTAVY

141 048,40

1	K	7436-18	840 018 - drát AlMgSi 8mm	[Ks/ m]	608,000	158,40	96 307,20
			pavilon A+B				
			(22,28*2+12,88*2)*2		140,640		
			118,32		118,320		
			pavilon C				
			(30,68+15,28)*2		91,920		
			183,84		183,840		
			spojovací chodby				
			(22,2+2,54+11,9)*2		73,280		
			Součet		608,000		
2	K	7436-311	Montáž podpěra betonová PB21	h	17,000	220,00	3 740,00
3	K	7436-312	Podpěra betonová PB21 vč.spojovacího materiálu	ks	264,000	24,30	6 415,20
4	K	7436-321	Montáž betonová podpěra jímáče	h	15,000	220,00	3 300,00
5	K	7436-322	Betonová podpěra jímáče vč.spojovacího materiálu	ks	20,000	450,00	9 000,00
6	K	7436-331	Montáž spojka křížová	h	1,000	220,00	220,00
7	K	7436-332	Spojka křížová	ks	20,000	140,30	2 806,00
8	K	7436-341	Montáž spojka SS	h	38,000	220,00	8 360,00
9	K	7436-342	Spojka SS	ks	300,000	15,00	4 500,00
10	K	7436-390	Revize	ks	1,000	6 400,00	6 400,00

poznámka

položka z rozpočtu

R-položka

R-položka

R-položka

R-položka

R-položka

R-položka

R-položka

R-položka

R-položka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A - dodatek č.2		
Objekt:	2.7 - ZL2.7 - Úprava vnějších stěn fasády - podlepení a vyrovnaní nerovnosti obvodových stěn		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	24. 4. 2018
Objednatel:		IČ:	00261891
Statutární město Chomutov		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	61538213
METALL QUATRO spol. s r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				42 659,24
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				42 659,24
DPH základní	21,00%	ze	42 659,24	8 958,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		51 617,68

Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A - dodatek č.2
Objekt: 2.7 - ZL2.7 - Úprava vnějších stěn fasády - podlepení a vyrovnání
nerovností obvodových stěn
Místo: Datum: 24. 4. 2018
Objednatel: Statutární město Chomutov Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	42 659,24
D49 - SO.02: Pavilon A , B , C ,spojovací chodby	42 659,24
D50 - SO_02: Architektonicko stavební řešení	42 659,24
D7 - 006: Úpravy povrchu	42 659,24
D9 - 0062: Úprava povrchů vnější	39 595,70
767 - Konstrukce zámečnické	2 822,40
D18 - 099.: Přesun hmot HSV	241,14
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 659,24

ROZPOČET

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A - dodatek č.2

Objekt: 2.7 - ZL2.7 - Úprava vnějších stěn fasády - podlepení a vyrovnaní nerovností obvodových stěn

Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Statutární město Chomutov Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							42 659,24

D49 - SO.02: Pavilon A , B , C ,spojovací chodby 42 659,24

D50 - SO_02: Architektonicko stavební řešení 42 659,24

D7 - 006: Úpravy povrchu 42 659,24

D9 - 0062: Úprava povrchů vnější 39 595,70

1	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - CS ÚRS 2018 01 (-10%) objekt A 22,13 objekt B 18,24 objekt C 30,37 spojovací chodby 12,41 Součet 83,150	m2	83,150	423,00	35 172,45
2	M	28376031	Deska fasádní polystyrénová EPS s příměsí grafitu tl 30 mm 83,15*1,1 Součet 91,465	m2	91,465	48,36	4 423,25

poznámka

cena ÚRS = 470Kč

položka z rozpočtu

767 - Konstrukce zámečnické 2 822,40

3	K	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm - CS ÚRS 2018 01 (-10%) objekt C 1 Součet 1,000	kus	1,000	149,40	149,40
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

cena ÚRS = 166Kč

4	M	55343551	dvířka revizní nerezová 405x605mm - CS ÚRS 2018 01 (-10%)	kus	1,000	2 673,00	2 673,00
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

cena ÚRS = 2970Kč

D18 - 099.: Přesun hmot HSV 241,14

5	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,772	312,36	241,14
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

položka z rozpočtu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A - dodatek č.2

Objekt: 2.8 - ZL2.8 - Výměna patního čistícího kusu

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Chomutov

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2018

IČ:

00261891

DIČ:

IČ:

61538213

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 394,62

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 394,62

DPH základní

21,00%

ze

2 394,62

502,87

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 897,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A - dodatek č.2

Objekt: 2.8 - ZL2.8 - Výměna patního čistícího kusu

Místo:

Datum:

24. 4. 2018

Objednatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 394,62

D52 - SO.03: Spojovací chodby

2 394,62

D53 - SO_03: Architektonicko stavební řešení

498,42

D3 - 001: Zemní práce

498,42

D4 - 001.: Zemní práce

498,42

8 - Trubní vedení

816,00

D10 - 0063: Podlahy a podlahové konstrukce

386,23

D18 - 099.: Přesun hmot HSV

693,97

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 394,62

ROZPOČET

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A - dodatek č.2

Objekt: 2.8 - ZL2.8 - Výměna patního čistícího kusu

Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Statutární město Chomutov
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady z rozpočtu							2 394,62	
D52 - SO.03: Spojovací chodby							2 394,62	
D53 - SO_03: Architektonicko stavební řešení							498,42	
D3 - 001: Zemní práce							498,42	
D4 - 001.: Zemní práce							498,42	poznámka
1	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžkého tl 200 mm geiger 0,8*1,0 Součet	m2	0,800	138,11	110,49	položka z rozpočtu
2	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm geiger 0,8*1,0 Součet	m2	0,800	484,91	387,93	položka z rozpočtu
8 - Trubní vedení							816,00	
3	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110 - CS ÚRS 2018 01 (-10%)	kus	1,000	114,30	114,30	cena URS =127Kč
4	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100 - CS ÚRS 2018 01 (-10%)	kus	1,000	141,30	141,30	cena URS =157Kč
5	M	57726527R	lapač střešních splavenin (geiger) plastový DN 110mm	kus	1,000	560,40	560,40	R-položka
D10 - 0063: Podlahy a podlahové konstrukce							386,23	
6	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 0,8*0,1 Součet	m3	0,080	3 104,68	248,37	položka z rozpočtu
7	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení s poprášením cementem	m3	0,080	89,10	7,13	položka z rozpočtu
8	K	637111112	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním	m2	0,800	163,41	130,73	položka z rozpočtu
D18 - 099.: Přesun hmot HSV							693,97	
9	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,340	242,41	82,42	položka z rozpočtu
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,340	80,30	27,30	položka z rozpočtu
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,34*20 Součet	t	6,800	2,03	13,80	položka z rozpočtu
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,418	1 364,72	570,45	položka z rozpočtu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A - dodatek č.2

Objekt: 2.9 - ZL2.9 - Měněpráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Chomutov

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2018

IČ:

00261891

DIČ:

IČ:

61538213

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-16 889,93

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-16 889,93

DPH základní

21,00%

ze

-16 889,93

-3 546,89

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-20 436,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A - dodatek č.2

Objekt: 2.9 - ZL2.9 - Měněpráce

Místo:

Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Statutární město Chomutov
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-16 889,93
D49 - Architektonico stavební řešení	-11 359,79
SO.01 - SO.01: Pavilon A,B	-4 577,74
SO.02 - SO.02: Pavilon C	-3 433,68
SO.03 - SO.03: Spojovací chodby	-3 348,37
D55 - SO.SIL: Elektroinstalace	-5 530,14
D78 - SIL2: Vedení hromosvodu	-5 530,14
D79 - SIL H: SILNOPROUD - HROMOSVOD	-5 530,14
D80 - 7436: ÚPRAVA HROMOSVODNÉ A ZEMNÍCI SOUSTAVY	-5 530,14
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-16 889,93

ROZPOČET

Stavba: Zateplení mateřské školy Kamarád v Chomutově - část A - dodatek č.2

Objekt: 2.9 - ZL2.9 - Méněpráce

Místo:

Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: Statutární město Chomutov
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-16 889,93

D49 - Architektonico stavební řešení

-11 359,79

SO.01 - SO.01: Pavilon A,B

-4 577,74

15	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	-12,000	150,41	-1 804,92	poznámka
36	M	503102	Profil dilatační rohový PVC	m	-13,440	118,80	-1 596,67	položka z rozpočtu
43	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	-35,000	1,42	-49,70	položka z rozpočtu
45	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	-793,274	1,42	-1 126,45	položka z rozpočtu

SO.02 - SO.02: Pavilon C

-3 433,68

17	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	-8,000	150,41	-1 203,28	položka z rozpočtu
37	M	503102	Profil dilatační rohový PVC	m	-15,330	118,80	-1 821,20	položka z rozpočtu
47	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	-288,166	1,42	-409,20	položka z rozpočtu

SO.03 - SO.03: Spojovací chodby

-3 348,37

6	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	-20,000	150,41	-3 008,20	položka z rozpočtu
32	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	-239,555	1,42	-340,17	položka z rozpočtu

D55 - SO.SIL: Elektroinstalace

-5 530,14

D78 - SIL2: Vedení hromosvodu

-5 530,14

D79 - SIL H: SILNOPROUD - HROMOSVOD

-5 530,14

D80 - 7436: ÚPRAVA HROMOSVODNÉ A ZEMNÍCI SOUSTAVY

-5 530,14

2	K	7436-11	103 420 - jímání tyč 2m	[KS/RS]	-2,000	423,50	-847,00	položka z rozpočtu
3	K	7436-12	103 440 - jímání tyč 3m	[KS/RS]	-1,000	463,10	-463,10	položka z rozpočtu
4	K	7436-13	380 020 - svorka 16/8 FeZn	[KS/RS]	-3,000	17,38	-52,14	položka z rozpočtu
5	K	7436-14	102 010 - beton.základ pro JT	[KS/RS]	-3,000	317,90	-953,70	položka z rozpočtu
6	K	7436-15	102 050 - podložka pod beton	[KS/RS]	-3,000	191,40	-574,20	položka z rozpočtu
48	K	7436-29	výchozí revize	[KS/RS]	-1,000	2 640,00	-2 640,00	položka z rozpočtu