

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. 1802**  
**kteřou uzavřely dne 15. 1. 2018 tyto smluvní strany:**

**1. Smluvní strany**

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace  
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12  
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091  
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001  
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem  
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

**2. GATLIN s.r.o.,**  
se sídlem: Štefánikova 458, 760 01 Zlín,  
IČ: 03320669, DIČ: CZ03320669  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 84423,  
zastoupena Bc. Radanou Hanáčkovou, jednatelem  
na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 1. 2018, kterým se mění ustanovení čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku IV. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo (cena díla) – nové znění:

Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

Cena dle SOD	4 330 697,00 Kč
--------------	-----------------

Během stavebních prací byly zjištěny změny a nerovnosti na nosných konstrukcích, které díky svému umístění nebyly identifikovány před zahájením stavebních prací. V průběhu rekonstrukce došlo ke změnám, které byly vyvolány stavem kulturní památky v zakrytých konstrukcích, změnami po požáru a požadavky dohlížejících pracovníků NPÚ a odboru kultury. V souvislosti s těmito změnami došlo k vícepracím a méně pracím.

Vzhledem k požadavkům objednatele na záruky a způsobu provedení interiérových prací, odstoupil zhotovitel od jejich plnění viz Změnový list č. 30 MCP podlahy, malby.

Méněpráce	1 076 997,11 Kč
Vícepráce	992 537,87 Kč

Vícepráce souvisí s technickým a statickým stavem podkrovního prostoru objektu Tyrol, kdy tyto práce vplynuly při realizaci stavebních úprav a požadavku na bezpečnost celého objektu.

**Cena díla dle dodatku č. 2                    4 246 237,76 Kč**

**z toho:**

**A) Technické zhodnocení podkrovního prostoru objektu Tyrol:  
3 015 473,41 Kč**

**B) Oprava podkrovního prostoru objektu Tyrol  
1 230 764,35 Kč**

Výše uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Položkové rozpočty za jednotlivé vícepráce jsou samostatnou Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla bude fakturována po přechozím odsouhlasení objednatelem zpravidla v měsíčních intervalech. Technické zhodnocení a oprava budou fakturovány samostatně, neboť jsou financovány z různých finančních zdrojů objednatele.

2.2. Změnové listy jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku. Příloha dodatku je jeho nedílnou součástí.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### **3. Závěrečná ustanovení**

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 18. 4. 2018

.....

Za objednatele

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Za zhotovitele

Bc. Radana Hanáčková, jednatel