

# Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo OStRM/2018/45 ze dne 26.3.2018

## Smluvní strany:

### Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

### Zhotovitel:

Obchodní firma: H-INTES s.r.o.  
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
Jednající / Zastoupený: Ing. Bořivojem Horákem, jednatelem  
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332  
Obchodní rejstřík:: vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56829  
Bankovní spojení: KB Mladá Boleslav  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Bořivoj Horák, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Jan Eckert, výrobní ředitel

## I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 03. 2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/45 týkající se akce : „Celoplošná oprava asfaltového krytu v ulici Zalužanská (u sportovní haly)“

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

## II. Předmět dodatku č.1

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o vícepráce vyplývající z rozšíření rozsahu prací v průběhu prací a zjištěných skutečností uvedených v příloze č.1 - změnovém listu č.1.

2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla SOD bez DPH	3 755 050,00 Kč
Více práce	440 241,91 Kč
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>4 195 291,91 Kč</b>

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 4 195 291,91 Kč bez DPH (slovy: čtyřmilionystodevadesátpětisícdvěstědevadesátjednakoron devadesátjednahaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“

3. Mění se Čl. 4. smlouvy – Termín zhotovení díla a to takto :

V článku 4. smlouvy se nahrazuje odstavec 4.2 novým odstavcem, který zní :

4.2.1 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do 3 týdnů **od výzvy objednavatelem.**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 30.04.2018

---

Objednatel  
MUDr. Raduan Nwelati  
Primátor

---

Zhotovitel  
Ing. Bořivoj Horák, jednatel  
H-INTES s.r.o.

## DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 30.04.2018

.....

Ing. Bohuslav Devátý

vedoucí odboru

stavebního a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav