

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO**č. 025/118416,118419/S954/2013/024/Šev****Lesy České republiky, s. p.**

sídlem: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

(dále jen „objednatel“)

jednatel: Ing. Michal Gaube, pověřený výkonem funkce generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: Ing. Danem Králem Ph.D., vedoucím

Správy toků – oblast povodí Vltavy se sídlem v Benešově,

ve věcech technických jedná: Ing. Dan Král Ph.D, vedoucí ST

Ing. Pavla Ševítová, správce toků

Bohumil Děd - zastupitelnost, tel.

a

Ing. Alfréd Samek

IČO: 12464431

DIČ: CZ5410130418

podnikatel s místem podnikání: Brojova 1900/15, 326 00 Plzeň

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 26.4.2013 Smlouvu o dílo č. 025/118416,118419/S954/2013/024/Šev na zhotovení díla „Jindrovský p. ř.km 0,250“, „Županovický p. ř.km 0,320-0,681“, kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je:

Prodloužení termínu řádného dokončení a předání díla „Županovický p. ř.km 0,320-0,681“, z důvodu složitějšího majetkoprávního vypořádání stavby. Tímto je změněn termín řádného dokončení a předání díla objednateli z 31.1. 2014 na 31.5.2014. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit v nově stanoveném termínu dle požadavků objednatele a dle projektové dokumentace.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č.3 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 29.1.2014

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Ing. Dan Král Ph.D.

vedoucí Správy toků – oblast povodí

Lesy České republiky, s.p.

V Plzni dne :

28.1.2014