

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.4. 2017

Správa jeskyní České republiky
státní příspěvková organizace
se sídlem: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
IČ: 75073331
DIČ: CZ75073331
zastoupený: RNDr. Jaroslavem Hromasem, ředitelem
(dále jen „Objednatel“)

a

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
se sídlem Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
IČ: 04381823
DIČ: CZ04381823
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, oddíl 63282, vložka C
zastoupená: Ing. Ronaldem Loydlem, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Objednatel a Zhotovitel se dohodly na změně článku **II., odst. 2.** shora uvedené smlouvy tak, že se se dosavadní termín dokončení díla mění z 30.4. 2018 na **31.5.2018.**

II.

Objednatel a Zhotovitel se dohodly na změně **článku III., odst. 1.** shora uvedené smlouvy tak, že se cena díla mění z částky 2 344 007,15 Kč na částku **2 355 055,- Kč** bez DPH, slovy: **dvamilionytřistapadesátpěttisíc padesát pět korun českých.**

III.

V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva o dílo ze dne 10.4. 2017 beze změn.

IV.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě včetně smlouvy v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě včetně smlouvy v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jeden.

V Průhonicích, dne: 23.4. 2018

V Olomouci, dne 25.4.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
RNDr. Jaroslav Hromas
ředitel

.....
Ing. Ronald Loydl
jednatel