

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Pošta Ostrava 2, SPU Ostrava 02 a Depo Ostrava 71 - rekonstrukce“

č. 2017 / 23441 / D1

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 471 14 983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: [redacted] pověřeným řízením
divize správa majetku
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: [redacted]
dále jako „Objednatel“

a

Šmíragroup a.s. (do 30. 10. 2017 ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES, a.s.)

se sídlem: Bořivojova 650/48, Kunčičky, 718 00 Ostrava
IČO: 04670329
DIČ: CZ04670329
zastoupena: Ing. Pavlem Šmírou, Ph.D., MBA, statutárním ředitelem
zapsána v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10781
bankovní spojení: [redacted]
dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „**Pošta Ostrava 2, SPU Ostrava 02 a Depo Ostrava 71 - rekonstrukce**“ č. 2017/23441 uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 10. 2017 (dále jen „**Smlouva**“).

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) Výměna litinových stoupaček;
- b) Výměna ležaté kanalizace a dopojení na stoupačky;
- c) Stěnové a stropní dilatace;
- d) Úpravy viditelných elektroinstalací, demontáž potrubní pošty;
- e) Ochranné ocelové sloupky u rolovacích vrat;
- f) Bourání betonových pódíí a úprava podlahy;
- g) Oprava ležaté kanalizace ve výměňkové stanici;
- h) Výměna podlahy v místnosti N1.20;
- i) Dispoziční změny dvorany pošty Ostrava 2;
- j) Zřízení provizorní vrátnice, včetně připojení;
- k) Výměník – úpravy technologie a zvýšení tlaku;
- l) Nový pohon posuvné brány;
- m) Kovové ochrany rohů proti poškození;
- n) Ubourání výklenku a zazdívký nik;
- o) Hydrant v 5. NP budovy A – závada BOZP;

dále jen „vícepráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **855 729,- Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku činí 34 779 628,- Kč bez DPH.**
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **855 729,- Kč bez DPH.**
- 2.4 Smluvní strany se současně dohodly, že termín 215 (dvě stě patnáct) kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště, stanovený pro předání celého Díla dle odst. 4.2 Smlouvy, se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo Objednateli nejpozději do 10. 7. 2018.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsah tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

- 3.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: _____

V Ostravě dne: _____

pověřený řízením divize správa majetku
Česká pošta, s.p.

Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., MBA
statutární ředitel
šmíragroup a.s.