

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 193/921746/S955/2017/103/Ber

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky,

ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí správy toků, č. telefonu: 7 [redacted] z

Ing. Tereza Beranová, technický dozor stavebníka, č. telefonu: 7 [redacted]
[redacted] a [redacted]

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

JSF stavební s. r. o.

IČO: 05568714

DIČ: CZ05568714

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni C 33521

sídlo: Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko

statutární orgán: Ing. Jiří Svejkovský a Ing. Jaroslav Fládr

zastoupený: Ing. Jiří Svejkovský a Ing. Jaroslav Fládr

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jiří Svejkovský
[redacted]
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 193/921746/S955/2017/103/Ber na provedení díla:

„PP Dešenického potoka ř. km 0,000 – 0,600“

- Doba plnění dle čl. II odst. 3** smlouvy o dílo se z důvodu omezení těžby sedimentu podmínkou ČRS MO Nýrsko (termín zahájení prací od 26. 04.) a podmínkou rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, č. j. ŽP/9727/17 ze dne 14. 09. 2017 že odtěžení sedimentu bude provedeno mimo období 01. 04. – 01. 08. kal. roku se termín dokončení díla posouvá na **30. 11. 2018**.

2. **Nově čl. II. odstavec 1 smlouvy o dílo zní takto:**

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30. 11. 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Ostatní body smlouvy o dílo č. 193/921746/S955/2017/103/Ber zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


30. DUB 2018

v Plzni dne

27. DUB 2018


v *Nyřetíně* dne

Lesy České republiky, s.p. [01]
Průmyslová 1106
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ
Střevačská - oblast p
Střevačská 2303, ob. Vých



František Ša
vedoucí Spr
Lesy České
za objednate

Bystř
IČ: 02



Ing. Jiří Sve
Ing. Jarosl
JSF stavebn
za zhotovite