

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 17/2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **PD na přemístění el. skříní u kiosku na Pražském mostě v Hradci Králové včetně stavebního povolení**

Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon: 495 774 111
ID datové schránky: rkyk8m9
IČ: 648 11 069
DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. arch. Jan Mádlík
Sídlo: Slezská 368/2, 500 03 Hradec Králové
Telefon: xxx
Email: xxx
IČ: 668 33 931
DIČ: CZ7006133046
Bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu trvajících jednání se správci sítí (ČEZ, dopravní světelné značení, veřejné osvětlení, náplavka...) se mění termín dokončení díla. Proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 5. 2017 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 2.

II.

1. Původní text prvního bodu čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:
Zhotovitel provede a předá čistopis díla ve lhůtě do: **17. 12. 2018**
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Hradci Králové dne 1. 3. 2018

.....
za zhotovitele
Ing. arch. Jan Mádlík

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 1. 3. 2018